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Warstwy nawierzchni i  podbudowy

warstwa ścieralna SMA 11, gr. 4cm      

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS 

16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 22P, 

gr. 13cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 

20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab. 

mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna/odsączająca z kruszywa 

nat, gr 35cm

gwoździowanie skarp SWP23

Warstwy nawierzchni i  podbudowy

warstwa ścieralna SMA 11, gr. 4cm      

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS 

16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 22P, 

gr. 13cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 

20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab. 

mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna/odsączająca z kruszywa 

nat, gr 35cm

gwoździowanie skarp

ODCINEK H (km723+890 - km724+260)

102 szt. Kotew sprężanych  L=32m

13 szt.  Kotew sprężanych L=34m

15 szt.  Kotew sprężanych L=36m

Wykonano: 4246mb

Palisada kotwiona z przyporą z koszy gabionowych

Kosze gabionowe 0,5x0,5m 

Wykonano: 2671mb + oczep żelbetowy

10 szt. DFF Φ=400mm L=12m

129 szt. DFF Φ=400mm L=15m

11 szt. DFF Φ=400mm L=16m

724+300723+900

Odhumusowanie

Wykop

Nasyp

Wzmocnienie podłoża

ODCINEK H

II POZIOM - gwoździowanie

25 szt. CFG 30/11 L=3m

ODC III

724+260

723+890 724+260

TUNEL

723+900

TUNEL

724+000 724+100 724+200

724+000 724+100 724+200

723+855 723+970

Kosze gabionowe 1,0x1,0m

Wykonano: 294m3
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ODCINEK H

112 szt. CFG 30/11 L=6m

137 szt. CFG 30/11 L=9m

75 szt. CFG 40/16 L=12m

724+300
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ODC III

13 szt. CFG 52/56 L=18m

109 szt. CFG 52/56 L=21m

108 szt. CFG 52/56 L=24m

723+890

Wykonano: 2487mb + oblicowanie elastyczne

I POZIOM - gwoździowanie

Kosze gabionowe 0,5x1,0m 

81 szt. CFG 52/56 L=27m

Wykonano: 7302mb + oblicowanie materacem gabionowym

22 szt. DFF Φ=400mm L=20m


