Nisze sygnalizacyjne, wneki hydrantowe i przejscia w tunelu.

2EC13 2EC12 2EC11 2EC10 2EC9 2EC8 2EC7 2EC5
2NS13 2NS12 2NS11 2NS10 2NS9 2NS8 _2NS7 2NS5

2WH13 I 2WH12 I I 2WH11 I I 2WH10 I 2WH9 2WHS8

3NS11 3NS10 3NS9 3NS8

I 1WH13 I I 1WH12 I I 1WH11 I I 1WH10| I 1WH9 I I 1WHS8 I

3NS5

I 1WH6 I I 1WH5 I

3NS2

| 1WH4 | | 1WH3 |

1EC13 1EC12 1EC11 1EC10 1EC9 1EC8 1EC6 1EC5 1EC4 1EC3 1EC2 1EC1
1NS13 1NS12 1INS11 INS10 1INS9 1NS8 1INS6 INS5 1NS4 1INS3 1INS2 INS1

- zabetonowano - zazbrojono - zaizolowano - - wydrazono - nierozpoczeto

- w trakcie betonowania - w trakcie zbrojenia - w trakcie izolacji : - w trakcie drazenia - zabetonowany spag, zbrojenie kaloty




