Graficzny postep robét "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakdw-Rabka Zdrdj na odcinku Lubien-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano
- w toku
Odhumusowanie
Wykop

Nasyp
Wzmocnienie podtoza

ODCINEK A OBIEKT NR. 4 7134974 - 14+214 |
warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm e
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

STRONA PRAWA

KILOMETRAZ I S B e B S e e e
713+500 713+600 713+700 713+800 713+900 714+000 714+100 7144200
warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm i)
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

STRONA LEWA

ODCINEK A OBIEKT NR. 4  713+947 - 714+187




Graficzny postep robét "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakdw-Rabka Zdrdj na odcinku LubieA-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano
- w toku
Odhumusowanie
Wykop
Nasyp
Wzmochienie podtoza
B ODCINEK B
warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm $
warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z g
kruszywa nat, gr 35cm <
gwozdziowanie skarp 8 . swe2 - SWP3 MOP Lubien . SWP5
E 169 szt. CFG 30/11 L=3m 121 CFG 30/11 L=3m 305 szt. CFG 30/11 L=3m
113 szt. CFG 30/11 L=6m 203 CFG 30/11 L=6m 633 szt. CFG 30/11 L=6m
103 szt. CFG 30/11 L=9m 405 CFG 30/11 L=9m 663 szt. CFG 30/11 L=9m
360 szt. CFG 40/16 L=12m 272 CFG 40/16 L=12m 910 szt. CFG 40/16 L=12m
492 szt. CFG 40/16 L=15m wykonano: 4371 mb 482 szt. CFG 40/16 L=15m
140 szt. CFG 40/16 L=18m 321 szt. CFG 40/16 L=18m
248 szt. CFG 40/16 L=21m
1135 s2t.CFG 52/26 L=24m
palisada kotwiona 70szt. CFG 52/26 L=18m
wykonano: 14025 mb
714+200 714+300 714+400 714+500 714+600 714+700 714+800 714+900 715+000 715+100 715+200 715+300 715+400  715+500
KILOMETRAZ
714+200 7144300 714+400 714+500 714+600 714+700 714+800 714+900 715+000 715+100 715+200 715+300 715+400  715+500
warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab. <
mechanicznie, gr. 20 cm =
warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z <
kruszywa nat, gr 35cm é
gwozdziowanie skarp &5

60 szt. CFG 30/11 L=3m
85szt. CFG 30/11 L=bm
208 szt. CFG 30/11 L=9m
213 szt. CFG 40/16 L=12m

wykonano: 4635 mb

ODCINEK B

257 szt. CFG 30/11 L=3m
640 szt. CFG 30/11 L=6m
539 szt. CFG 30/11 L=9m
529 szt. CFG 40/16 L=12m
250 szt. CFG 40/16 L=15m
250 szt. CFG 40/16 L=18m

wykonano: 1332 mb




Graficzny postep robét "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakdow-Rabka Zdréj na odcinku Lubien-Naprawa, od km 7134580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano
- w toku

Odhumusowanie

Wykop

Nasyp

Wzmocnienie podtoza

OBIEKT NR. 6+7+8 715+500 - 716+073 ODCINEK C
warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm <
warstwa kruszywa naturalnego stab. <§(
mechanicznie, gr. 20 cm <
warstwa mrozoochronnal/odsaczajaca z <
kruszywa nat, gr 35cm g
gwozdziowanie skarp g - swz
szt. 298 CFG 30/11 L=3m
szt. 829 CFG 30/11 L=6m
szt. 959 CFG 30/11 L=9m
szt. 758 CFG 40/16 L=12m
szt. 327 CFG 40/16 L=15m
szt. 526 CFG 52/26 L=18m
szt. 394 CFG 52/26 L=21m
palisada kotwiona szt. 82 CFG 52/26 L=18m
wykonano: 7104 mb
715+500 715+600 715+700 715+800 715+900 716+000 716+100 716+200 716+300 716+400 7164500 716+600 716+700 716+800
KILOMETRAZ :I:::::::::I:::::::::I:::::::::I:::::::::I:::::::::I:::::::::I:::::::::I::::::::::I:::::::::I:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
715+500 715+600 715+700 715+800 715+900 715+000 716+100 716+200 716+300 716+400 716+500 716+600 716+700 716+800
warstwa sScieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm g
warstwa mrozoochronnal/odsaczajaca z s
kruszywa nat, gr 35cm %
gwoidziowanie skarp 2 S swe

329 szt. CFG 30/11 L=3m

836 szt. CFG 30/11 L=6m

488 szt. CFG 30/11 L=9m

509 szt. CFG 40/16 L=12m

1175 szt. CFG 40/16 L=15m

382 szt. CFG 40/16 L=18m

1133 szt. CFG 52/26 L=21m

palisada kotwiona - 118 szt. mikropali CFG 52/26 L=18m

wykonano: 11447 mb

OBIEKT NR. 6+7+8 715+500 - 716+073 ODCINEK C




Graficzny postep robét "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakdw-Rabka Zdréj na odcinku Lubien-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano
- w toku
Odhumusowanie
Wykop
Nasyp
Wzmocnienie podioza
OBIEKT 9 ODCINEK D

warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC WMS
16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 22P,
gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronnal/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

KILOMETRAZ

STRONA PRAWA

716+800 716+900

717+000

717+100

717+200

717+300

szt. 90 CFG 30/11 L=3m
szt. 711 CFG 30/11 L=6m

wykonano: 2790 mb

717+400 717+500 717+600

89 szt. CFG 30/11 L=3m
199 szt. CFG 30/11 L=4,5m
234 szt. CFG 30/11 L=6m

717+700 717+800 717+900

718+000

718+100

716+800 716+900

warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC WMS
16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 22P,
gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronnal/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

STRONA LEWA

717+000

717+100

717+200

717+300

717+400 717+500 717+600

717+700 717+800 717+900

718+000

718+100

OBIEKT 9

ODCINEK D




Graficzny postep robdt "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakow-Rabka Zdréj na odcinku Lubien-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano

- odebrano
- w toku

Odhumusowanie
Wykop
Nasyp
Wzmocnienie podioza

OBIEKT NR. 10+11 718+186 - 718+588 ODCINEK E
warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm feuo
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm g
warstwa kruszywa naturalnego stab. g
. . a
mechanicznie, gr. 20 cm <
N =2
warstwa mrozoochronnal/odsaczajaca z Q
kruszywa nat, gr 35cm &
awodziowanie skarp | oswerz swes | Cswets  swer o swes
79 s2t.CFG 30/11 L=3m
72 szt. CFG 30/11 L=3m 219 szt. CFG 30/11 L=6m 46 52t.CFG 30/11 L=3m 42 s7t.CFG 30/11 L=3m 153 52t.CFG 30/11 L=3m
280 szt. CFG 30/11 L=6m 178 s2t.CFG 30/11 L=9m 120 szt. CFG 30/11 L=6m 116 szt. CFG 30/11 L=6m 238 szt. CFG 30/11 L=6m
110 szt. CFG 30/11 L=9m 35 szt. CFG 30/11 L=9m 19 szt. CFG 30/11 L=9m 125 szt. CFG 30/11 L=7,5m
172 . CFG 40/16 L=12 156 szt. CFG 40/16 L=12m 278 s2t.CFG 30/11 L=9m
szt. =1em 124 szt. CFG 40/16 L=15m wykonano: 1077 mb wykonano: 1161 mb :
116 szt. CFG 40/16 L=15m 469 szt. CFG 40/16 L=12m
83 szt. CFG 40/16 L=18m wykonano: 3693 mb
, , wykonano: 2103 mb | | | | v R ,
718+200 718+300 718+400 718+500 718+600 718+700 718+800 718+900 719+000 719+100 719+200 719+300 719+400 719+500 719+600 719+700
KILOMETRAZ %%%%MWWWWWW%%W%%
718+200 718+300 718+400 718+500 718+600 718+700 718+800 718+900 719+000 719+100 719+200 719+300 719+400 719+500 719+600 719+700
warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm -
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab. <
mechanicznie, gr. 20 cm E
. -
warstwa mrozoochronnal/odsaczajaca z <
=2
kruszywa nat, gr 35cm S
awozdziowanie skarp & - swuo | swu1 | swua ~oswuis | swue
78 sz2t.CFG 30/11 L=3m 78 s2t.CFG 30/11 L=3m 81 szt. CFG 30/11 L=3m 63 szt. CFG 30/11 L=3m 244 szt. CFG 30/11 L=3m
62 st.CFG 30/11 L=4,5m 180 s2t.CFG 30/11 L=6m 312 szt. CFG 30/11 L=6m 246 szt. CFG 30/11 L=6m 460 szt. CFG 30/11 L=6m
157 szt. CFG 30/11 L=6m 183 szt. CFG 30/11 L=9m 192 szt.CFG 30/11 L=9m 180 szt. CFG 30/11 L=9m 462 szt. CFG 30/11 L=9m
209 szt. CFG 30/11 L=9m 101 szt. CFG 40/16 L=12m 218 s7t.CFG 40/16 L=12m 180 szt. CFG 40/16 L=12m 499 szt. CFG 40/16 L=12m
wykonano: 564 mb wykonano: 1728 mb 109 szt. CFG 40/16 L=15m 90 szt.CFG 40/16 L=15m 535 szt. CFG 40/16 L=15m
wykonano: 7545 mb wykonano: 5730 mb 200 szt. CFG 40/16 L=18m
516 szt. CFG 40/16 L=21m
| | | wykonano: 18165 mb -
OBIEKT NR. 10+11 718+186 - 718+588 ODCINEK E




Graficzny postep roboét "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakéw-Rabka Zdréj na odcinku Lubien-Naprawa, od km 7134580 do km 721+170"

- wykonano

- odebrano
- w toku

Odhumusowanie

Wykop
Nasyp
Wzmocnienie podtoza
OBIEKT 14 ODCINEK F
warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm wnen
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 7 — I N
WMS 16W, gr. 8cm [ J ‘l [ _/_,,l.,?._ifﬁ’ﬂ e
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS Vel ’
22P, gr. 13cm - ’
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. <
20cm =
warstwa kruszywa naturalnego stab. §
mechanicznie, gr. 20 cm g
warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z e
kruszywa nat, gr 35cm &
gwozdziowanie skarp . swe20 - swp2
158 s2t.CFG 30/11 L=3m 100 s2t.CFG 30/11 L=3m
231 szt. CFG 30/11 L=6m 486 szt. CFG 30/11 L=6m
293 52t.CFG 30/11 L=9m 136 szt. CFG 30/11 L=9m
440 szt. CFG 40/16 L=12m wykonano: 4281 mb
586 szt. CFG 40/16 L=15m
wykonano: 3345 mb
719+800 719+900 720+000 720+100 720+200 720+300 720+400 720+500 720+600 720+700 720+800 720+900 721+000 721+100 721+200
KILOMETRAZ o A B A B L M B A IR
719+800 719+900 720+000 720+100 720+200 720+300 720+400 720+500 720+600 720+700 720+800 720+900 721+000 721+100 721+200
warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm o _
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC !

wu‘-J_gksH- R
WMS 16W, gr. 8cm ] I | I | [ ,__,,.,.l-—,-,E"HJu

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronnal/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

STRONA LEWA

gwozdziowanie skarp

118 szt. CFG 30/11 L=3m
561 szt. CFG 30/11 L=6m

wykonano: 5730 mb

OBIEKT 14 ODCINEK F




