Graficzny postep robét "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakdw-Rabka Zdrdj na odcinku Lubien-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano
- w toku
Odhumusowanie
Wykop

Nasyp
Wzmocnienie podtoza

ODCINEK A OBIEKT NR. 4 7134974 - 14+214 |
warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm e
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

STRONA PRAWA

KILOMETRAZ I S B e B S e e e
713+500 713+600 713+700 713+800 713+900 714+000 714+100 7144200
warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm i)
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

STRONA LEWA

ODCINEK A OBIEKT NR. 4  713+947 - 714+187




Graficzny postep robét "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakdéw-Rabka Zdrdj na odcinku Lubien-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano
- w toku
Odhumusowanie
Wykop
Nasyp
Wzmocnienie podioza
B ODCINEK B
warstwa sScieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5, gr.
20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm s
warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z g
kruszywa nat, gr 35cm <
gwozdziowanie skarp 5 - swe2z ~ SWP3MOPLubies ~ sws
5 169 szt. CFG 30/11 L=3m 121 CFG 30/11 L=3m 305 szt. CFG 30/11 L=3m
113 szt. CFG 30/11 L=6m 203 CFG 30/11 L=6m 633 szt. CFG 30/11 L=6m
103 szt. CFG 30/11 L=9m 405 CFG 30/11 L=9m 663 szt. CFG 30/11 L=9m
360 szt. CFG 40/16 L=12m 272 CFG 40/16 L=12m 910 szt. CFG 40/16 L=12m
492 szt. CFG 40/16 L=15m wykonano: 4371 mb 482 szt. CFG 40/16 L=15m
140 szt. CFG 40/16 L=18m 321 szt. CFG 40/16 L=18m
248 szt. CFG 40/16 L=21m Wykonano: 2178 mb
1135 s2t.CFG 52/26 L=24m
palisada kotwiona 70szt. CFG 52/26 L=18m
wykonano: 44382 mb
714+200 714+300 714+400 714+500 714+600 714+700 714+800 714+900 715+000 715+100 715+200 715+300 715+400  715+500
KILOMETRAZ WWWWWWWWWWW%%
714+200 714+300 714+400 714+500 714+600 714+700 714+800 714+900 715+000 715+100 715+200 715+300 715+400  715+500
warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab. <
mechanicznie, gr. 20 cm =
w
warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z =
kruszywa nat, gr 35cm é
gwozdziowanie skarp & _
60 szt. CFG 30/11 L=3m 257 szt. CFG 30/11 L=3m
85 szt. CFG 30/11 L=6m 640 szt. CFG 30/11 L=6m
208 szt. CFG 30/11 L=9m 539 szt. CFG 30/11 L=9m
213 szt. CFG 40/16 L=12m 529 szt. CFG 40/16 L=12m
wykonano: 4635 mb 350 .16 40116 Lot
| | wykonano: 5433 mb
ODCINEK B




Graficzny postep robdt "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakow-Rabka Zdréj na odcinku Lubien-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano
- w toku

Odhumusowanie

Wykop

Nasyp

Wzmocnienie podtoza

OBIEKT NR. 6+7+8 715+500 - 716+073

ODCINEK C |

warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.

20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

KILOMETRAZ

STRONA PRAWA

715+500 715+600 715+700 715+800 715+900 716+000 716+100

715+500 715+600 715+700 715+800 715+900 715+000 716+100

warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.

20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

STRONA LEWA

szt. 298 CFG 30/11 L=3m

szt. 829 CFG 30/11 L=6m

szt. 959 CFG 30/11 L=9m

szt. 758 CFG 40/16 L=12m

szt. 327 CFG 40/16 L=15m

szt. 526 CFG 52/26 L=18m

szt. 394 CFG 52/26 L=21m

palisada kotwiona szt. 82 CFG 52/26 L=18m
wykonano: 12 675 mb

1 1 1 1
716+200 716+300 716+400 716+500 716+600 716+700 716+800

716+200 716+300 716+400 716+500 716+600 716+700 716+800

329 szt. CFG 30/11 L=3m

836 szt. CFG 30/11 L=6m

488 szt. CFG 30/11 L=9m

509 szt. CFG 40/16 L=12m

1175 szt. CFG 40/16 L=15m

382 szt. CFG 40/16 L=18m

1133 szt. CFG 52/26 L=21m

palisada kotwiona - 118 szt. mikropali CFG 52/26 L=18m

wykonano: 24 024 mb

OBIEKT NR. 6+7+8 715+500 - 716+073

ODCINEK C




Graficzny postep robét "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakdw-Rabka Zdréj na odcinku Lubien-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano
- w toku
Odhumusowanie
Wykop
Nasyp
Wzmocnienie podioza
OBIEKT 9 ODCINEK D

warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC WMS
16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 22P,
gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronnal/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

KILOMETRAZ

STRONA PRAWA

716+800 716+900

717+000

717+100

717+200

717+300

szt. 90 CFG 30/11 L=3m
szt. 711 CFG 30/11 L=6m

wykonano: 4506 mb

717+400 717+500 717+600

89 szt. CFG 30/11 L=3m
199 szt. CFG 30/11 L=4,5m
234 szt. CFG 30/11 L=6m
wykonano: 2 025 mb

717+700 717+800

717+900

718+000

718+100

716+800 716+900

warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC WMS
16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 22P,
gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronnal/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

STRONA LEWA

717+000

717+100

717+200

717+300

717+400 717+500 717+600

717+700 717+800

717+900

718+000

718+100

OBIEKT 9

ODCINEK D




Graficzny postep robdt "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakow-Rabka Zdréj na odcinku Lubien-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano

- odebrano
- w toku

Odhumusowanie

Wykop

Nasyp

Wzmocnienie podioza

OBIEKT NR. 10+11 718+186 - 718+588

ODCINEK E

warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.

20cm §

warstwa kruszywa naturalnego stab. g

mechanicznie, gr. 20 cm 2

warstwa mrozoochronnal/odsaczajaca z é

kruszywa nat, gr 35cm &

gwozdziowanie skarp _
72 szt. CFG 30/11 L=3m
280 szt. CFG 30/11 L=6m
110 szt. CFG 30/11 L=9m
172 szt. CFG 40/16 L=12m
116 szt. CFG 40/16 L=15m
: :

718+200 718+300 718+400 718+500 718+600 718+700
KILOMETRAZ
718+200 718+300 718+400 718+500 718+600 718+700

warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm {oos

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC

WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS

22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.

20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab. <

mechanicznie, gr. 20 cm 2

warstwa mrozoochronnalodsaczajaca z =

kruszywa nat, gr 35cm §

gwozdziowanie skarp 5 - swuo

78 szt.CFG 30/11 L=3m

62 szt.CFG 30/11 L=4,5m
157 szt. CFG 30/11 L=6m
209 szt. CFG 30/11 L=9m

wykonano: 3258 mb

79 szt.CFG 30/11 L=3m
219 szt. CFG 30/11 L=6m
178 szt.CFG 30/11 L=9m
156 szt. CFG 40/16 L=12m
124 szt. CFG 40/16 L=15m
83 szt. CFG 40/16 L=18m
wykonano: 5673 mb

718+800 718+900

718+800 718+900

78 szt.CFG 30/11 L=3m
180 szt.CFG 30/11 L=6m
183 szt. CFG 30/11 L=9m
101 szt. CFG 40/16 L=12m
wykonano: 4122 mb

719+000

719+000

46 szt.CFG 30/11 L=3m
120 szt. CFG 30/11 L=6m
35 szt. CFG 30/11 L=9m

wykonano: 1077 mb

719+100 719+200

719+100 719+200

81 szt. CFG 30/11 L=3m
312 szt. CFG 30/11 L=6m
192 szt.CFG 30/11 L=9m
218 s7t.CFG 40/16 L=12m
109 szt. CFG 40/16 L=15m

wykonano: 7545 mb
I

42 szt.CFG 30/11 L=3m
116 szt. CFG 30/11 L=6m
19 szt. CFG 30/11 L=9m

wykonano: 1161 mb

719+300 719+400

719+300 719+400

63 szt. CFG 30/11 L=3m
246 szt. CFG 30/11 L=6m
180 szt. CFG 30/11 L=9m
180 szt. CFG 40/16 L=12m
90 szt.CFG 40/16 L=15m

wykonano: 5730 mb

153 szt.CFG 30/11 L=3m
238 szt. CFG 30/11 L=6m
125 szt. CFG 30/11 L=7,5m
278 szt.CFG 30/11 L=9m
469 szt. CFG 40/16 L=12m

wykonano: 5604 mb

1 1
719+500 719+600

719+500 719+600

244 szt. CFG 30/11 L=3m
460 szt. CFG 30/11 L=6m
462 szt. CFG 30/11 L=9m
499 szt. CFG 40/16 L=12m
535 szt. CFG 40/16 L=15m
200 szt. CFG 40/16 L=18m
516 szt. CFG 40/16 L=21m

OBIEKT NR. 10+11 718+186 - 718+588

ODCINEK E

wykonano: 27333 mb

719+700

719+700




Graficzny postep roboét "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakéw-Rabka Zdréj na odcinku Lubien-Naprawa, od km 7134580 do km 721+170"

- wykonano

- odebrano
- w toku

Odhumusowanie

Wykop

Nasyp

Wzmocnienie podtoza

OBIEKT 14

ODCINEK F

warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.

20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

KILOMETRAZ

STRONA PRAWA

wieh

719+800

719+800

719+900 720+000

719+900 720+000

720+100

720+100

warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.

20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronnal/odsgaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

STRONA LEWA

e

wiieh

158 szt.CFG 30/11 L=3m
231 szt. CFG 30/11 L=6m
293 szt.CFG 30/11 L=9m
440 szt. CFG 40/16 L=12m
586 szt. CFG 40/16 L=15m

wykonano: 9738 mb
720+200 720+300

7204200 720+300

720+400

720+400

7204500

7204500

100 szt.CFG 30/11 L=3m
486 szt. CFG 30/11 L=6m
136 szt. CFG 30/11 L=9m
wykonano: 4281 mb

7204600 720+700

7204600 720+700

7204800 720+900 721+000 721+100

7204800 720+900 721+000 721+100

118 szt. CFG 30/11 L=3m
561 szt. CFG 30/11 L=6m
wykonano: 1632 mb

7214200

7214200

OBIEKT 14

ODCINEK F




