zabetonowano scianki
zapleczne
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GRAFICZNY POSTEP ROBOT

kapy w toku: 13 Obiekt nr4 kapy wykonane i
segmentow odebrane

3L 4L
2L

kapy w toku: 13
segmentow

potok Tenczynka

kapy wykonane i

odebrane

krawezniki wykonane

bwano $cianki zapleczne

PR - w toku

- wykonano

I - odebrano

potok Tenczynka




GRAFICZNY POSTEP ROBOT

Obiekt nr 6,7,8
P - w toku

- wykonano

_-odebrano
1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P 10P

- — S I
Pale FRANKING  Pale FRANKI NG Pale FRANKI NG Pale FRANKI NG Pale FRANKI NG Pale FRANKI NG Pale FRANKI NG Pale FRANKI NG Pale FRANKI NG Pale FRANKI NG
Wykonano: 27szt Wykonano: 28szt Wykonano: 24szt Wykonano: 24szt Wykonano: 28szt Wykonano: 28szt Wykonano: 26szt Wykonano: 28szt Wykonano: 26szt Wykonano: 47szt
Pozostato: Oszt  Pozostato: 0 szt Pozostato: Oszt Pozostato: Oszt Pozostato: Oszt Pozostato:0 szt Pozostato: Oszt Pozostato: Oszt Pozostato: Oszt Pozostato: Oszt

zabetonowana plyta dolna ze
$rodnikami i poprzecznica w osi 1-
etap 1 segment 1. Wykonane
zbrojenie plyty gérnej + montaz
wyposatenia

1L 4L 5L 6L 7L 8L oL 10L

- R — — D -
Pale FRANKING  Pale FRANKI NG Pale FRANKI NG Pale FRANKI NG Pale FRANKI NG Pale FRANKI NG Pale FRANKI NG Pale FRANKI NG Pale FRANKI NG Pale FRANKI NG
Wykonano: 27sz2t  Wykonano: 30szt Wykonano: 26szt Wykonano: 26szt Wykonano: 30szt Wykonano: 30szt Wykonano: 30szt Wykonano: 34szt Wykonano: 30szt Wykonano: 27szt

Pozostato: Oszt ~ Pozostafo: Oszt Pozostato: Oszt Pozostato: Oszt Pozostato: Oszt Pozostato: Oszt Pozostato: Oszt Pozostato: Oszt Pozostato: Oszt Pozostato: Oszt



betonowanie wnek 1 L krawezniki wykonane
dylatacyjnych

Pale FRANKI o$ 1L
Wykonano: 50 szt
Pozostato: 0 szt

betonowanie wnek
dylatacyjnych 1 P

——

Pale FRANKI o$ 1P
Wykonano: 40 szt
Pozostato: 0 szt

P - w toku

- wykonano

IR - odebrano

GRAFICZNY POSTEP ROBOT

. dylatacyjnych
Obiekt nr9

kapy w toku 4L
o T

———

Pale FRANKI o$ 4L
Wykonano: 28 szt
Pozostato: 0 szt

Pale FRANKI o$ 2L
Wykonano: 36szt
Pozostato: 0 szt

Pale FRANKI o$ 3L
Wykonano: 36 szt
Pozostato: 0 szt

betonowanie wnek
dylatacyjnych

Pale FRANKI o$ 4P
Wykonano: 36 szt
Pozostato: 0 szt

Pale FRANKI o$ 3P
Wykonano: 36 szt
Pozostato: 0 szt

Pale FRANKI o$ 2P
Wykonano: 36 szt
Pozostato: 0 szt



GRAFICZNY POSTEP ROBOT

kraweznik 100% Obiekt nr 9a

kapa chodnikowa 100%

papa pod
kapy -
odebrana

dylatacja -
odebrana

dylatacja -
odebrana

Pale FRANKI o$ 4
Wykonano: 30 szt
Pozostato: O szt

Pale FRANKI os$ 2 Pale FRANKI o$ 3
Wykonano: 9 szt Wykonano: 9 szt
Pozostato: O szt Pozostato: O szt

Pale FRANKI 0$ 1
Wykonano: 12 szt
Pozostato: 0 szt

I - w toku

- wykonano

I - odebrano



GRAFICZNY POSTEP ROBOT
Obiekt nr 10,11

1L 2L 3L

7L
4L H4L 5L H5L 6L

Pale FRANKI NG
Wykonano: 49szt

Pale FRANKI NG
Pale FRANKI NG

Wykonano: 36szt
Pale FRANKI NG Pozostato: Oszt
Pozostato: Oszt Wykonano: 35szt Pale FRANKI NG Pale FRANKI NG Pale FRANKI NG K )
: Wykonano: 38szt Wykonano: 42szt Wykonano: 38szt Wykonano: 35szt
— Pozostato: Oszt Pozostato: Oszt y : : Pozostato: Oszt
popraecanice podporowa - segment 7P : Pozostato: Oszt Pozostato: Oszt
1p 2P 3P 4P 5P 6P Hsp 7P

H2pP H3P Hap H5P

Pale FRANKI NG m

Pale FRANKI NG
Wykonano: 36szt
Wykonano: 49szt Pale FRANKI NG Pale FRANKI NG Pale FRANKI NG Pozostato: Oszt
. Wykonano: 31szt Pale FRANKI NG Pale FRANKI NG .
Pozostato: Oszt Wykonano: 31szt Wykonano: 35szt
Pozostato: Oszt : Wykonano: 36szt Wykonano: 36szt .
Pozostato: Oszt Pozostato: Oszt
_ - w toku Pozostato: Oszt Pozostato: Oszt
- wykonano

I - odebrano



GRAFICZNY POSTEP ROBOT

wykonywanie kap Obiekt nr 12
chodnikowych

I - v ol

- wykonano

N - odebrano



petonowanie &cianek GRAFICZNY POSTEP ROBOT omplecomyeh oras skrsydet

zaplecznych

Obiekt nr 12a
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D - w toku

- wykonano

B - odebrano



GRAFICZNY POSTEP ROBOT

Obiekt nr 13

2 100% kraweznikow
100% kap chodnikowych

Nl INND

I - w toku

- wykonano

I - odebrano



GRAFICZNY POSTEP ROBOT

betonowanie wneki
dylatacyjnej - odebrane kapa zewnetrzna 100%
kapa wewnetrzna 100%

betonowanie écianki
2aplecznej i skrzydia
wosioL

100% izolacji pod
kapy chodnikowe

Obiekt nr 14

Pale FRANKI NG
Wykonano: 20szt
Pozostato: Oszt

Pale FRANKI NG

Pale FRANKI NG Wykonano: 24szt

Wykonano: 20szt

Pale FRANKI NG Pozostato: Oszt
Pale FRANKI NG Wykonano: 20szt

Pozostato: Oszt
$cianka zapleczna w toku kapa zewnetrzna 100%

kapa wewnetrzna 100% VF\’/aIE FRAN.K;;\IGt Pale FRANKI NG vF\’/aI: FRAN.K;:th Wykonano: 24szt Pozostato: Oszt
PV on:mlo.. o stz Wykonano: 32szt PV ontar;o'.o Si Pozostato: Oszt
1P N T 3P 0zostato: sz Pozostato: 0 szt 0zostalo: U sz
) < ap 5p o e

8P

Pale FRANKI NG

Wykonano: 20szt Pale FRANKI NG
Pozostato: Oszt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24szt
Pale FRANKI NG Pozostato: Oszt

Wykonano: 20szt
Pozostato: Oszt

Pale FRANKI NG Wykonano: 20szt
Pale FRANKI NG Pale FRANKI NG Pale FRANKI NG Wykonano: 24szt Pozostato: Oszt
Wykonano: 28szt Wykonano: 32szt Wykonano: 24 szt Pozostato: Oszt
_ - w toku Pozostato: szt Pozostato: 0 szt Pozostato: 0 szt
- wykonano

I - odebrano



