
antykorozja betonu

ekrany

bariery ochronne

balustrady

hydroizolacja z papy

odwodnienie

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe

krawężniki

antykorozja betonu

ekrany

bariery ochronne

balustrady

hydroizolacja z papy

odwodnienie

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy 41%

kapy chodnikowe 75%

krawężniki 59%

- w toku

- wykonano

- odebrano

potok Tenczynka 

Obiekt nr 4 

1P 2P 
3P 

4P 
5P 

potok Tenczynka 

1L 
2L 3L 4L 

5L 

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT 

Wykonano w kwietniu: 
Betonowanie kapy chodnikowej prawą w przęsłach 1-2-3L 
Betonowanie płyt przejściowych 5L 5P,  
Wykonanie zasypki przyczółku 1L 

W toku w kwietniu: 
Przygotowanie powierzchni betonów pod zabezpieczenie 
antykorozyjne 



- w toku

- wykonano

- odebrano

P1
P2

P3
P4

P5

P6
P7

P8
P9

P10

L1
L2

L3
L4

L5

L6
L7

L8
L9

L10

ZAAWANSOWANIE:

0,027778

1L 2L 3L 
4L 5L 6L 7L 8L 9L 10L 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 27szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 27szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 30szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 34szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 30szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 30szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 30szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 26szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 26szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 30szt 

Pozostało: 0szt 

1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P 10P 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 27szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 47szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 26szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 28szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 26szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 28szt 

Pozostało:0 szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 28szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 24szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 24szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 28szt 
Pozostało: 0 szt 

Obiekt nr 6,7,8 

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT 

Ustrój nośny segment 4L – płyta 
dolna + środniki – wykonane 
Ustrój nośny segment 3L – płyta 
górna – w trakcie 



ok. 40m3

3P-4P

- w toku
- wykonano
- odebrano

          

1L 
2L 

3L 
4L 

      

1P 
2P 

3P 4P 

Obiekt nr 9 

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT 

Pale FRANKI oś 4L 
Wykonano: 28 szt 

Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI oś 3L 
Wykonano: 36 szt 

Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI oś 4P 
Wykonano: 36 szt 

Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI oś 1L 
Wykonano: 50 szt 

Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI oś 1P 
Wykonano: 40 szt 

Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI oś 2L 
Wykonano: 36szt 
Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI oś 2P 
Wykonano: 36 szt 

Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI oś 3P 
Wykonano: 36 szt 

Pozostało: 0 szt 

Wykonano w kwietniu: 
Kapy chodnikowe w zakresie ustroju nośnego NP. – 100% 
Zasypka inżynierska podpory w osi 1 – zaawansowanie 100% (wykonanie betonu podkładowego pod płyty 
przejściowe w osi 1) 
Śrutowanie pod izolację z papy termozgrzewalnej – ustrój nośny NP. 
Zbrojenie płyt przejściowych – oś 1 – 70 % 
Zabezpieczenie na ścieranie kap chodnikowych – nitka lewa – 100% 



- w toku

- wykonano

- odebrano

1 

Obiekt nr 9a 

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT 

2 3 4 

Pale FRANKI oś 1 
Wykonano: 12 szt 

Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI oś 2 
Wykonano: 9 szt 
Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI oś 3 
Wykonano: 9 szt 
Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI oś 4 
Wykonano: 30 szt 

Pozostało: 0 szt 

dylatacja - 
odebrana 

dylatacja - 
odebrana 

papa pod kapy - odebrana 

80% 

40% 



1

1

1

1

0,75

1

1

1

1

1

0,7

10,45

zaawansowanie

- w toku
- wykonano
- odebrano

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT 
Obiekt nr 10,11 

1L 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 36szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 36szt 

Pozostało: 0szt 

7L 
3L 4L 

6L 5L 
2L 

1P 6P 5P 4P 3P 2P 7P 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 38szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 35szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 36szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 49szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 49szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 31szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 35szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 35szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 31szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 38szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 42szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 36szt 

Pozostało: 0szt 

  

                                                          

    

                                                          

  

  
    

                                                          

  

H6L 

     
                                                               

H5L H4L 

                                                               

H3L 

  

                                                               

H2L H1L 

H5P H4P H3P H2P H1P 

  

                                                               
                                                               

                                                               
                                                               

H5P 

Wykonano w kwietniu: 
iniekcja kabli sprężających 
II etap przyczółków w osi 1P i 1L 
Kapy chodnikow Jezdnia Prawa 
Zasypka korpusu przyczółka w osi 7 
Beton podkładowy pod płytę przejściową 7P 
W-wa nieprzepuszczalna 1L + 1P wraz z drenażem 

Roboty w toku w kwietniu: 
Kapy chodnikowe Jezdnia Lewa 
stożki przy przyczółku w osi 7 



zaaw.

- w toku

- wykonano

- odebrano

Obiekt nr 12 

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT 

Wykonano w kwietniu: 
Betonowanie kap chodnikowych, 
Izolacja arkuszowa pod płyty ustroju nośnego 



- w toku

- wykonano

- odebrano

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT 

Obiekt nr 12a 

1 2 



- w toku

- wykonano

- odebrano

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT 

Obiekt nr 13 

1 
2 3 

Wykonane w kwietniu: 
izolacja arkuszowa płyt przejściowych + 
beton ochronny 
nawierzchnie chodników 



- w toku
- wykonano
- odebrano

` 

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT 

Obiekt nr 14 

1L 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 20szt 

Pozostało: 0szt 

` 

1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 20szt 

Pozostało: 0szt 
Pale FRANKI NG 
Wykonano: 20szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 20szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 24szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 24szt 

Pozostało: 0szt 

2L 3L 4L 5L 6L 7L 8L 9L 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 28szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 32szt 
Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 24szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 20szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 24szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 20szt 

Pozostało: 0szt Pale FRANKI NG 
Wykonano: 28szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 32szt 
Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 24 szt 

Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 24szt 
Pozostało: 0 szt 

                                                                                        

                                                                                        

Wykonano w kwietniu: 
zasypka korpusu przyczółka w osi 9 
w-wa nieprzepuszczalna w osi 1L + 1P 
Śrutowanie pod papę termozgrzewalną ustroju 
nośnego JL + JP 

W toku w kwietniu: 
zasypka przyczółka w osi 9 - stożki 


