Graficzny postep robét "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakdw-Rabka Zdrdj na odcinku Lubien-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano
- w toku
Odhumusowanie
Wykop

Nasyp
Wzmocnienie podtoza

ODCINEK A OBIEKT NR. 4 7134974 - 14+214 |
warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm e
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

STRONA PRAWA

KILOMETRAZ I S B e B S e e e
713+500 713+600 713+700 713+800 713+900 714+000 714+100 714+200
warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm i)
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

STRONA LEWA

ODCINEK A OBIEKT NR. 4  713+947 - 714+187




Graficzny postep robét "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakdéw-Rabka Zdrdj na odcinku Lubien-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano
- w toku

Odhumusowanie

Wykop DOQOQOOQONXX DOOOOOOOOOOOOOOOOO X IR XX
Nas AAAAAAAAAAAAAIIIII IIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ’{WNWNWNWWNWNWNWNWNWNWNWNWNWNWNWWNWNWNWNWWNWNWNWNWI
yp TAYA'A"AAVAA'ATAA'AAAAAATAAAVATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A AN AN ANAN
Wzmocnienie podioza
B ODCINEK B |
warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5, gr.
20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm g
warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z g
kruszywa nat, gr 35cm <
gwozdziowanie skarp S . _oswes
5 169 szt. CFG 30/11 L=3m 121 CFG 30/11 L=3m 305 szt. CFG 30/11 L=3m
113 szt. CFG 30/11 L=6m 203 CFG 30/11 L=6m 633 szt. CFG 30/11 L=6m
103 szt. CFG 30/11 L=9m 405 CFG 30/11 L=9m 663 szt. CFG 30/11 L=9m
360 szt. CFG 40/16 L=12m 272 CFG 40/16 L=12m 910 szt. CFG 40/16 L=12m
492 szt. CFG 40/16 L=15m wykonano: 4371 mb 482 szt. CFG 40/16 L=15m
140 szt. CFG 40/16 L=18m 321 szt. CFG 40/16 L=18m
248 szt. CFG 40/16 L=21m Wykonano: 5361 mb
1135 s2t.CFG 52/26 L=24m
palisada kotwiona 70szt. CFG 52/26 L=18m
wykonano: 44760 mb
714+200 714+300 714+400 714+500 714+600 714+700 714+800 714+900 715+000 715+100 715+200 715+300 715+400  715+500
KILOMETRAZ
714+200 714+300 714+400 714+500 714+600 714+700 714+800 714+900 715+000 715+100 715+200 7154300 715+400  715+500
warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab. <
mechanicznie, gr. 20 cm =
- ]
warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z <
kruszywa nat, gr 35cm §
gwozdziowanie skarp &
60 szt. CFG 30/11 L=3m 257 szt. CFG 30/11 L=3m
85 szt. CFG 30/11 L=6m 640 szt. CFG 30/11 L=6m
208 szt. CFG 30/11 L=9m 539 szt. CFG 30/11 L=9m
213 szt. CFG 40/16 L=12m g;z z: Eig :gﬁ 12 tfm
wykonano: 4635 mb 250 szt. CFG 40/16 L=18m
| | wykonano: 22 785 mb
ODCINEK B




Graficzny postep robdt "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakow-Rabka Zdréj na odcinku Lubien-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano
- w toku

Odhumusowanie

Wykop

Nasyp

Wzmocnienie podtoza

OBIEKT NR. 6+7+8 715+500 - 716+073

ODCINEK C |

warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.

20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

KILOMETRAZ

STRONA PRAWA

715+500 715+600 715+700 715+800 715+900 716+000 716+100

715+500 715+600 715+700 715+800 715+900 715+000 716+100

warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.

20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

STRONA LEWA

szt. 298 CFG 30/11 L=3m

szt. 829 CFG 30/11 L=6m

szt. 959 CFG 30/11 L=9m

szt. 758 CFG 40/16 L=12m

szt. 327 CFG 40/16 L=15m

szt. 526 CFG 52/26 L=18m

szt. 394 CFG 52/26 L=21m

palisada kotwiona szt. 82 CFG 52/26 L=18m

wykonano: 40 707mb

1 1 1 1
716+200 716+300 716+400 716+500 716+600 716+700 716+800

716+200 716+300 716+400 716+500 716+600 716+700 716+800

329 szt. CFG 30/11 L=3m

836 szt. CFG 30/11 L=6m

488 szt. CFG 30/11 L=9m

509 szt. CFG 40/16 L=12m

1175 szt. CFG 40/16 L=15m

382 szt. CFG 40/16 L=18m

1133 szt. CFG 52/26 L=21m

palisada kotwiona - 118 szt. mikropali CFG 52/26 L=18m

wykonano: 53 757 mb

OBIEKT NR. 6+7+8 715+500 - 716+073

ODCINEK C




Graficzny postep robét "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakdw-Rabka Zdréj na odcinku Lubien-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano
- w toku

Odhumusowanie
Wykop
Nasyp
Wzmocnienie podioza

OBIEKT 9 ODCINEK D

warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC WMS
16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 22P,
I
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm ;‘
LTV LT T
mechanicznie, gr. 20 cm <
st
kruszywa nat, gr 35cm &5
gwozdziowanie skarp

szt. 90 CFG 30/11 L=3m 89 szt. CFG 30/11 L=3m

szt. 711 CFG 30/11 L=6m 199 szt. CFG 30/11 L=4,5m

wykonano: 4506 mb 234 szt. CFG 30/11 L=6m

wykonano: 2 187 mb
716+800 716+900 717+000 717+100 717+200 717+300 717+400 717+500 717+600 7174700 717+800 717+900 718+000 718+100
KILOMETRAZ T B L LA B B M e
716+800 716+900 717+000 717+100 717+200 717+300 717+400 717+500 717+600 717+700 717+800 717+900 718+000 718+100
warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC WMS 7 i
Torr o s gL L L T TP TV TP T LT
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 22P,
L T D T T T IIIIIIII IIIIIIII IIIIIIII
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab. <
mechanicznie, gr. 20 cm %
P A I N T TR O IS T T
kruszywa nat, gr 35cm Q
gwozdziowanie skarp &
OBIEKT 9 ODCINEK D




Graficzny postep robdt "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakow-Rabka Zdréj na odcinku Lubien-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano

- odebrano
- w toku

Odhumusowanie
Wykop
Nasyp
Wzmocnienie podioza

ODCINEK E

SR ARRIATY
SR
AL

79 szt.CFG 30/11 L=3m
219 szt. CFG 30/11 L=6m
178 szt.CFG 30/11 L=9m
156 szt. CFG 40/16 L=12m
124 szt. CFG 40/16 L=15m
83 szt. CFG 40/16 L=18m
wykonano: 8181 mb
718+800

718+800

78 szt.CFG 30/11 L=3m
180 szt.CFG 30/11 L=6m
183 szt. CFG 30/11 L=9m
101 szt. CFG 40/16 L=12m

wykonano: 4 161 mb

718+900

718+900

46 szt.CFG 30/11 L=3m
120 szt. CFG 30/11 L=6m
35 szt. CFG 30/11 L=9m

wykonano: 1077 mb

719+100 719+200

719+000

719+000 719+100 719+200

%MM i
A

81 szt. CFG 30/11 L=3m
312 szt. CFG 30/11 L=6m
192 szt.CFG 30/11 L=9m
218 szt.CFG 40/16 L=12m
109 szt. CFG 40/16 L=15m
wykonano: 7 545 mb

42 s7t.CFG 30/11 L=3m
116 szt. CFG 30/11 L=6m
19 szt. CFG 30/11 L=9m
wykonano: 942 mb

153 szt.CFG 30/11 L=3m
238 szt. CFG 30/11 L=6m
125 szt. CFG 30/11 L=7,5m
278 szt.CFG 30/11 L=9m
469 szt. CFG 40/16 L=12m

wykonano: 10 536 mb

1 1
719+500 719+600

OBIEKT NR. 10+11 718+186 - 718+588
warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm g
warstwa kruszywa naturalnego stab. =
mechanicznie, gr. 20 cm p
warstwa mrozoochronnal/odsaczajaca z §
kruszywa nat, gr 35cm &
gwozdziowanie skarp
72 szt. CFG 30/11 L=3m
280 szt. CFG 30/11 L=6m
110 szt. CFG 30/11 L=9m
172 szt. CFG 40/16 L=12m
116 szt. CFG 40/16 L=15m
718+200 718+300 718+400 718+500 7184600 7184700
KILOMETRAZ
718+200 718+300 718+400 718+500 718+600 718+700
warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm -
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab. <
mechanicznie, gr. 20 cm E
warstwa mrozoochronnal/odsaczajaca z =
kruszywa nat, gr 35cm é
awozdziowanie skarp &
78 s2t.CFG 30/11 L=3m
62 szt.CFG 30/11 L=4,5m
157 szt. CFG 30/11 L=6m
209 szt. CFG 30/11 L=9m
wykonano: 3 258 mb
OBIEKT NR. 10+11 718+186 - 718+588

ODCINEK E

719+300 719+400 719+700
719+300 719+400 719+500 719+600 719+700
S swuis
63 szt. CFG 30/11 L=3m 244 szt. CFG 30/11 L=3m
246 szt. CFG 30/11 L=6m 460 szt. CFG 30/11 L=6m
180 szt. CFG 30/11 L=9m 462 szt. CFG 30/11 L=9m
180 szt. CFG 40/16 L=12m 499 szt. CFG 40/16 L=12m
90 szt.CFG 40/16 L=15m 535 szt. CFG 40/16 L=15m
wykonano: 6 666 mb 200 szt. CFG 40/16 L=18m
516 szt. CFG 40/16 L=21m
| | wykonano: 36 999 mb -




Graficzny postep robét "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakéw-Rabka Zdréj na odcinku Lubier-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano

- odebrano
- w toku

Odhumusowanie
Wykop
Nasyp
Wzmochienie podtoza

OBIEKT 14 ) ) ) ) ODCINEK F

warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm o
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC s,

WMS 16W, gr. 8cm 1 B [ ) I l J II—:L

areh

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronnal/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

awozdziowanie skarp

STRONA PRAWA

158 s2t.CFG 30/11 L=3m 100 szt.CFG 30/11 L=3m
231 szt. CFG 30/11 L=6m 486 szt. CFG 30/11 L=6m
293 szt.CFG 30/11 L=9m 136 szt. CFG 30/11 L=9m
440 szt. CFG 40/16 L=12m wykonano: 4281 mb

586 szt. CFG 40/16 L=15m
wykonano: 20 625mb

719+800 719+900 720+000 720+100 720+200 720+300 720+400 720+500 720+600 720+700 720+800 720+900 721+000 721+100 721+200
KILOMETRAZ
719+800 719+900 720+000 720+100 720+200 720+300 720+400 720+500 720+600 720+700 720+800 720+900 721+000 721+100 721+200
warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm o
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC e I ! -
WMS 16W, gr. 8cm N [ I l I [ I
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS I T

22P, gr. 13cm

warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

STRONA LEWA

gwozdziowanie skarp

118 szt. CFG 30/11 L=3m
561 szt. CFG 30/11 L=6m
wykonano: 3 465 mb

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

OBIEKT 14 ODCINEK F




