
antykorozja betonu

ekrany

bariery ochronne

balustrady

odwodnienie

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe

krawężniki

antykorozja betonu

ekrany

bariery ochronne

balustrady

odwodnienie

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe

krawężniki

ASFALT LANY

ASFALT LANY

- w toku

- wykonano

- odebrano

potok Tenczynka 

Obiekt nr 4 

1P 2P 
3P 

4P 
5P 

potok Tenczynka 

1L 
2L 3L 4L 

5L 

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT 



- w toku

- wykonano

- odebrano

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

ZAAWANSOWANIE:

0,027778

1L 2L 3L 
4L 5L 6L 7L 8L 9L 10L 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 27szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 27szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 30szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 34szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 30szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 30szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 30szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 26szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 26szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 30szt 

Pozostało: 0szt 

1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P 10P 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 27szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 47szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 26szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 28szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 26szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 28szt 

Pozostało:0 szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 28szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 24szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 24szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 28szt 
Pozostało: 0 szt 

Obiekt nr 6,7,8 

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT 

Ustrój nośny segment 3L – płyta 
dolna + środniki – wykonane 
Ustrój nośny segment 3L – płyta 
górna – w trakcie 



antykorozja betonu

ekrany

bariery ochronne

balustrady

hydroizolacja z papy

odwodnienie

nawierzchnia jezdni asfalt twardolany

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe

krawężniki

3P-4P

antykorozja betonu

ekrany

bariery ochronne

balustrady

hydroizolacja z papy

odwodnienie

nawierzchnia jezdni asfalt twardolany

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe

krawężniki

- w toku
- wykonano
- odebrano

          

1L 
2L 

3L 
4L 

      

1P 
2P 

3P 4P 

Obiekt nr 9 

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT 

Pale FRANKI oś 4L 
Wykonano: 28 szt 

Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI oś 3L 
Wykonano: 36 szt 

Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI oś 4P 
Wykonano: 36 szt 

Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI oś 1L 
Wykonano: 50 szt 

Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI oś 1P 
Wykonano: 40 szt 

Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI oś 2L 
Wykonano: 36szt 
Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI oś 2P 
Wykonano: 36 szt 

Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI oś 3P 
Wykonano: 36 szt 

Pozostało: 0 szt 



antykorozja betonu

ekrany

bariery ochronne

balustrady

hydroizolacja z papy

odwodnienie

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe 100,00%

krawężniki 100,00%

- w toku

- wykonano

- odebrano

1 

Obiekt nr 9a 

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT 

2 3 4 

Pale FRANKI oś 1 
Wykonano: 12 szt 

Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI oś 2 
Wykonano: 9 szt 
Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI oś 3 
Wykonano: 9 szt 
Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI oś 4 
Wykonano: 30 szt 

Pozostało: 0 szt 

dylatacja - 
odebrana 

dylatacja - 
odebrana 

papa pod kapy - odebrana 



antykorozja betonu

ekrany

bariery ochronne

balustrady

hydroizolacja z papy

odwodnienie

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe

krawężniki

1

1

1

1

0,75

1

1

1

1

1

0,7

10,45

zaawansowanie

antykorozja betonu

ekrany

bariery ochronne

balustrady

hydroizolacja z papy

odwodnienie

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe

krawężniki

- w toku
- wykonano
- odebrano

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT 
Obiekt nr 10,11 

1L 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 36szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 36szt 

Pozostało: 0szt 

7L 
3L 4L 

6L 5L 
2L 

1P 6P 5P 4P 3P 2P 7P 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 38szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 35szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 36szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 49szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 49szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 31szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 35szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 35szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 31szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 38szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 42szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 36szt 

Pozostało: 0szt 

                                                          

                                                          

                                                          

H6L 

     
                                                               

H5L H4L 

                                                               

H3L 

                                                               

H2L H1L 

H5P H4P H3P H2P H1P 

                                                               
                                                               

                                                               
                                                               

H6P 



zaaw.

- w toku

- wykonano

- odebrano

Obiekt nr 12 

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT 

asfalt twardolany 

Odebrano 
kapy na dojazdach 

Odebrano 
kapy na dojazdach 



- w toku

- wykonano

- odebrano

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT 

Obiekt nr 12a 

1 2 



- w toku

- wykonano

- odebrano

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT 

Obiekt nr 13 

1 
2 3 

kapy chodnikowe na dojazdach do 
podpory 1,3 



antykorozja betonu
bariery ochronne
balustrady
hydroizolacja z papy
odwodnienie
nawierzchnia jezdni
nawierzchnia chodnika
izolacja z papy
kapy chodnikowe
krawężniki

antykorozja betonu
bariery ochronne
balustrady
hydroizolacja z papy
odwodnienie
nawierzchnia jezdni
nawierzchnia chodnika
izolacja z papy
kapy chodnikowe
krawężniki

- w toku
- wykonano
- odebrano

ASFALT LANY

ASFALT LANY

` 

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT 

Obiekt nr 14 

1L 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 20szt 

Pozostało: 0szt 

` 

1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 20szt 

Pozostało: 0szt 
Pale FRANKI NG 
Wykonano: 20szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 20szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 24szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 24szt 

Pozostało: 0szt 

2L 3L 4L 5L 6L 7L 8L 9L 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 28szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 32szt 
Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 24szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 20szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 24szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 20szt 

Pozostało: 0szt Pale FRANKI NG 
Wykonano: 28szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 32szt 
Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 24 szt 

Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 24szt 
Pozostało: 0 szt 


