Graficzny postep robét "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakéw-Rabka Zdréj na odcinku Lubied-Naprawa, od km 7134580 do km 721+170"

- wykonano

- odebrano

- w toku
Odhumusowanie

Wykop XXX
Nasyp
Wzmocnienie podioza

ODCINEK A OBIEKT NR. 4 7134974 - 14+214 I
warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm el
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

STRONA PRAWA

gwozdziowanie skarp

713+500 713+600 713+700 713+800 7134900 714+000 714+100 714+200
KILOMETRAZ ::::::::::::::::::::':::::::::':::::::::':::::::::':::::::::'::::::::::::
713+500 713+600 713+700 713+800 713+900 714+000 714+100 714+200
warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm el

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

STRONA LEWA

warstwa mrozoochronnal/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

ODCINEK A OBIEKT NR.4  713+947 - 714+187




- wykonano

- odebrano

Odhumusowanie

Wykop

Nasyp

Wzmochnienie podioza

- w toku
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Graficzny postep robdt "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakéw-Rabka Zdrdj na odcinku Lubier:-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"
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ODCINEK B

warstwa Scieralna SMA 11, gr. 4cm

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

20cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z
kruszywa nat, ar 35cm

awozdziowanie skarp

KILOMETRAZ

STRONA PRAWA

714+200

714+300
|

169 szt. CFG 30/11 L=3m
113 szt. CFG 30/11 L=6m
103 szt. CFG 30/11 L=9m
360 szt. CFG 40/16 L=12m
492 szt. CFG 40/16 L=15m
140 szt. CFG 40/16 L=18m
248 szt. CFG 40/16 L=21m
1135 s2t.CFG 52/26 L=24m

palisada kotwiona 70szt. CFG 52/26 L=18m

wykonano: 44760 mb

714+400 714+500 714+600
| | |

714+

121 CFG 30/11 L=3m
203 CFG 30/11 L=6m
405 CFG 30/11 L=9m
272 CFG 40/16 L=12m
wykonano: 4371 mb

700 714+800 714+900
| |

305 szt. CFG 30/11 L=3m
633 szt. CFG 30/11 L=6m
663 szt. CFG 30/11 L=9m
910 szt. CFG 40/16 L=12m
482 szt. CFG 40/16 L=15m
321 szt. CFG 40/16 L=18m
Wykonano: 5361 mb

715+000 715+100 715+200 715+300 715+400  715+500
| | | | |

714+200

warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr.13cm

20cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronnal/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

STRONA LEWA

|
714+300

714+400 714+500 714+600

60 szt. CFG 30/11 L=3m
85s7t. CFG 30/11 L=6m
208 szt. CFG 30/11 L=9m
213 szt. CFG 40/16 L=12m
wykonano: 4635 mb

| |

714+

700 714+800 714+900

::::::::r"""' |

| | | | |
715+000 715+100 715+200 715+300 715+400  715+500

257 szt. CFG 30/11 L=3m
640 szt. CFG 30/11 L=6m
539 szt. CFG 30/11 L=9m
529 szt. CFG 40/16 L=12m
250 szt. CFG 40/16 L=15m
250 szt. CFG 40/16 L=18m
22785 mb

ODCINEK B




Graficzny postep robdt "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakéw-Rabka Zdrdj na odcinku Lubier:-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano
- w toku

Odhumusowanie

Wykop

Nasyp

Wzmochnienie poditoza

OBIEKT NR. 6+7+8 715+500 - 716+073 ODCINEK C
warstwa Scieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr.13cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm <
warstwa kruszywa naturalnego stab. 5
mechanicznie, gr. 20 cm «
warstwa mrozoochr lod jaca z s
kruszywa nat, gr 35cm 2
gwozdziowanie skarp v
szt. 298 CFG 30/11 L=3m
szt. 829 CFG 30/11 L=6m
szt. 959 CFG 30/11 L=9m
szt. 758 CFG 40/16 L=12m
szt. 327 CFG 40/16 L=15m
s2t. 526 CFG 52/26 L=18m
szt. 394 CFG 52/26 L=21m
palisada kotwiona szt. 82 CFG 52/26 L=18m
wykonano: 40 707mb
L | ' ' ' '
715+500 715+600 715+700 715+800 715+900 716+000 716+100 716+200 716+300 716+400 716+500 716+600 716+700 716+800
KILOMETRAZ ! ! | | | ! ! ! ! 1 1 1 1
| I I I I I I I I I I I
715+500 715+600 715+700 715+800 715+900 715+000 716+100 716+200 716+300 716+400 716+500 716+600 716+700 716+800
warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm ‘3‘
warstwa mrozoochronnal/odsaczajaca z =]
kruszywa nat, gr 35cm %‘
gwozdziowanie skarp =
s 329 s7t. CFG 30/11 L=3m
836 szt. CFG 30/11 L=6m
488 szt. CFG 30/11 L=9m
509 szt. CFG 40/16 L=12m
1175 szt. CFG 40/16 L=15m
382 szt. CFG 40/16 L=18m
1133 szt. CFG 52/26 L=21m
palisada kotwiona - 118 szt. mikropali CFG 52/26 L=18m
wykonano: 53 757 mb
OBIEKT NR. 6+7+8 715+500 - 716+073 ODCINEK C




Graficzny postep robdt "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakdw-Rabka Zdrdj na odcinku Lubieri-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano
- w toku

Odhumusowanie
Wykop OO OO

Nasyp
Wzmochnienie podioza

OBIEKT 9 ODCINEK D

warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu

16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 22P,
gr.13cm

podbud z kruszywa k; 0/31,5, gr.
20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna/od j z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

AC WMS

STRONA PRAWA

89 szt. CFG 30/11 L=3m
199 szt. CFG 30/11 L=4,5m
234 szt. CFG 30/11 L=6m
wykonano: 2 187 mb

szt. 90 CFG 30/11 L=3m
szt. 711 CFG 30/11 L=6m
wykonano: 4506 mb

716+800 716+900 717+000 717+100 7174200 717+300 717+400 717+500 717+600 717+700 717+800 717+900 718+000 718+100
, | | ] ] ] ] ] ] ] ] | | | |

KILOMETRAZ 1 1 1 1 | | | | | T T T T
716+800 716+900 717+000 717+100 7174200 717+300 717+400 717+500 717+600 717+700 717+800 717+900 718+100

warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm

warstwa wiazaca z betonu go AC WMS I, - i

16W, gr. 8cm TN

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 22P,

I

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna/od j z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

ibud z kruszywa ¥ 0/31,5, gr.
20cm

STRONA LEWA

OBIEKT 9 ODCINEK D




Graficzny postep robé6t "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakéw-Rabka Zdrdéj na odcinku Lubieri-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano

- odebrano
- w toku
|

Odhumusowanie

Wykop

Nasyp

Wzmochnienie podfoza

OBIEKT NR. 10+11 718+186 - 718+588

warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu go AC

WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.

ODCINEK E

20cm s
warstwa kruszywa naturalnego stab. =
L &
mechanicznie, gr. 20 cm <
4
acaz 5
kruszywa nat, gr 35cm 5
gwozdziowanie skarp o swes |
72 521, CFG 30/11 L=3m TR o o 46 520.CFG 30/11 L=3m 42 524.CFG 30/11 L=3m 153 524.CFG 30/11 L=3m
st. CFG 30/11 L=6m N
280 szt. CFG 30/11 L=6m 178 s2t.CFG 30/11 L-9m 120 szt. CFG 30/11 L=6m 116 szt. CFG 30/11 L=6m 238 szt. CFG 30/11 L=6m
110 szt. CFG 30/11 L=9m 156 s2t. CFG 40/16 L=12m 35 szt. CFG 30/11 L=9m 19 szt. CFG 30/11 L=9m 125 szt. CFG 30/11 L=7,5m
172 szt. CFG 40/16 L=12m 124 o2t CFG 40/16 L-15m wykonano: 1077 mb wykonano: 942 mb 278 52t.CFG 30/11 L=9m
116 szt. CFG 40/16 L=15m 469 szt. CFG 40/16 L=12m
83 s2t. CFG 40/16 L=18m Konano: 10 536 mb
. . wykonano: 8181 mb wy' A .
7184200 718+300 7184400 718+500 718+600 7184700 718+800 718+900 719+000 719+100 719+200 719+300 719+400 719+500 719+600 719+700
5 | | | | | | | | | | | | | | | |
KILOMETRAZ | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T | | T T
718+200 718+300 718+400 7184500 8+600 7184700 718+800 718+900 719+000 7194100 719+200 719+300 719+400 719+500 719+600
warstwa §cneralna SMA 11, gr. 4cm e
azaca z betonu go AC
WMS 16W, gr. 8cm =X [ ] l l
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS J .
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab. <
mechanicznie, gr. 20 cm E
jaca z =
kruszywa nat, gr 35cm o
awozdziowanie skarp &

78 52t.CFG 30/11 L=3m

62 52t.CFG 30/11 L=4,5m
157 szt. CFG 30/11
209 szt. CFG 30/11 L=9m
wykonano: 3 258 mb

78 52t.CFG 30/11 L=3m
180 szt.CFG 30/11 L=6m
183 szt. CFG 30/11 L=9m
101 szt. CFG 40/16 L=12m
wykonano: 4 161 mb

81 szt. CFG 30/11 L=3m

312 szt. CFG 30/11 L=6m
192 s2¢.CFG 30/11
218 52t.CFG 40/16
109 szt. CFG 40/16 L=15m
wykonano: 7 545 mb

63 szt. CFG 30/11 L=3m
246 szt. CFG 30/11 L=6m
180 szt. CFG 30/11 L=9m
180 szt. CFG 40/16 L=12m
90 57t.CFG 40/16 L=15m
wykonano: 6 666 mb

244 szt. CFG 30/11 L=3m
460 szt. CFG 30/11 L=6m
462 szt. CFG 30/11
499 szt. CFG 40/16
535 szt. CFG 40/16 L=15m
200 szt. CFG 40/16 L=18m
516 szt. CFG 40/16 L=21m
36 999 mb

OBIEKT NR. 10+11 718+186 - 718+588

ODCINEK E




- wykonano
- odebrano
- w toku

Odhumusowanie

Wykop

Nasyp

Wzmochnienie podtoza

Graficzny postep robdt "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakdw-Rabka Zdrdj na odcinku Lubieri-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

OBIEKT 14

ODCINEK F

warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wiazaca z betonu AC

WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronnalod j z
kruszywa nat, gr 35cm

awozdziowanie skarp

KILOMETRAZ

STRONA PRAWA

719+800
|

719+900
|

158 s2t.CFG 30/11 L=3m
231 szt. CFG 30/11 L=6m
293 52t.CFG 30/11 L=9m
440 szt. CFG 40/16 L=12m
586 szt. CFG 40/16 L=15m
wykonano: 20 625mb

720+200 720+300
| |

100 s2t.CFG 30/11 L=3m
486 szt. CFG 30/11 L=6m
136 szt. CFG 30/11 L=9m
wykonano: 4281 mb

+600 720+700
| |

720+800
|

720+900

721+100 721+200
| |

I
719+800

719+900

warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu go AC
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronnal/ j z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

STRONA LEWA

720+200 720+300

I
720+700

|
720+800

118 szt. CFG 30/11 L=3m
561 szt. CFG 30/11 L=6m
wykonano: 3 465 mb

721+100 7214200

OBIEKT 14

ODCINEK F




