Graficzny postep robét "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakéw-Rabka Zdréj na odcinku Lubied-Naprawa, od km 7134580 do km 721+170"

- wykonano

- odebrano

- w toku
Odhumusowanie

Wykop XXX

Nasyp
Wzmocnienie podioza

ODCINEK A OBIEKT NR. 4 7134974 - 14+214 |
warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm el
warstwa wiazgca z betonu asfaltowego AC o
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

STRONA PRAWA

713+500 713+600 713+700 713+800 7134900 714+000 714+100 714+200
KILOMETRAZ ::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::':::::::::':::::::::'::::::::::::
713+500 713+600 713+700 713+800 7134900 714+000 714+100 714+200

warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm el
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

STRONA LEWA

ODCINEK A OBIEKT NR. 4 713+947 - 714+187




Graficzny postep robdt "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakéw-Rabka Zdrdj na odcinku Lubier:-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano
- w toku

Odhumusowanie

Wykop

Nasyp

Wzmochienie podioza

ODCINEK B

warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr.13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.

20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie, gr. 20 cm ;‘
kruszywa nat, ar 35cm ES
awozdziowanie skarn s Lo swes
& 169 szt. CFG 30/11 L=3m 121 CFG 30/11 L=3m 305 szt. CFG 30/11 L=3m
113 szt. CFG 30/11 L=6m 203 CFG 30/11 L=6m 633 szt. CFG 30/11 L=6m
103 szt. CFG 30/11 L=9m 405 CFG 30/11 L=9m 663 szt. CFG 30/11 L=9m
360 szt. CFG 40/16 L=12m 272 CFG 40/16 L=12m 910 szt. CFG 40/16 L=12m
492 szt. CFG 40/16 L=15m wykonano: 4371 mb 482 szt. CFG 40/16 m
140 szt. CFG 40/16 L=18m 321 szt. CFG 40/16 L=18m
248 szt. CFG 40/16 L=21m Wykonano: 5361 mb
1135 s2t.CFG 52/26 L=24m
palisada kotwiona 70szt. CFG 52/26 L=18m
wykonano: 44760 mb
714+200 714+300 714+400 714+500 714+600 714+700 714+800 714+900 715+000 715+100 715+200 715+300 7154400  715+500
5 | | | | | |
KILOMETRAZ L Ly e i i Ly B
714+200 714+300 714+400 7144500 714+600 714+700 714+800 714+900 715+000 715+100 715+200 715+300 715+400  715+500
warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab. P
mechanicznie, gr. 20 cm E
warstwa mrozoochronnalod: jaca z =
kruszywa nat, gr 35cm §
gwozdziowanie skarp &

60 szt. CFG 30/11 L=3m
85szt. CFG 30/11L=6m
208 szt. CFG 30/11 L=9m
213 szt. CFG 40/16 L=12m
wykonano: 4635 mb

wykonano: 22 785 mb

ODCINEK B

257 szt. CFG 30/11 L=3m
640 szt. CFG 30/11 L=6m
539 szt. CFG 30/11 L=9m
529 szt. CFG 40/16 L=12m
250 szt. CFG 40/16 L=15m
250 szt. CFG 40/16 L=18m




Graficzny postep robdt "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakéw-Rabka Zdrdj na odcinku Lubier:-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano
- w toku

Odhumusowanie

Wykop XIXXIXIXIXIXIXIX

Nasyp aaanddddaaaaaaaaaaaaannnnADDMNMXNXX

OBIEKT NR. 6+7+8 715+500 - 716+073 ODCINEK C

Wzmocnienie poditoza

warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm
szt. 298 CFG 30/11 L=3m

STRONA PRAWA

gwozdziowanie skarp
szt. 829 CFG 30/11 L=6m

szt. 959 CFG 30/11 L=9m

szt. 758 CFG 40/16 L=12m

szt. 327 CFG 40/16 L=15m

szt. 526 CFG 52/26 L=18m

szt. 394 CFG 52/26 L=21m

palisada kotwiona szt. 82 CFG 52/26 L=18m
wykonano: 40 707mb

v T T ¥
715+500 715+600 715+700 715+800 715+900 716+000 716+100 716+200 716+300 716+400 716+500 716+600 716+700 716+800

7 | | | | | | | | | | | | |
KILOMETRAZ O L B B B B B B B L B L L L LB B
715+500 715+600 715+700 715+800 715+900 715+000 716+100 716+200 716+300 716+400 716+500 716+600 716+700 716+800

warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr.13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna/od j z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

329 szt. CFG 30/11 L=3m
836 szt. CFG 30/11 L=6m
488 szt. CFG 30/11 L=9m
509 szt. CFG 40/16 L=12m

1175 szt. CFG 40/16 L=15m

382 szt. CFG 40/16 L=18m

1133 szt. CFG 52/26 L=21m

palisada kotwiona - 118 szt. mikropali CFG 52/26 L=18m
wykonano: 53 757 mb

STRONA LEWA

OBIEKT NR. 6+7+8 7154500 - 716+073 ODCINEK C




Graficzny postep robdt "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakdw-Rabka Zdrdj na odcinku Lubieri-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano
odebrano
w toku

Odhumusowanie
Wykop BOXROOOOOXOOOOOXNOOOOXOONOONNNXX DOOOOODOODOONDONDONNNNN

Nasyp
Wzmocnienie podtoza

OBIEKT 9 ODCINEK D

warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wiazaca z betonu go AC WMS I il Ll
16W, gr. 8cm h }
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 22P,
p z kruszywa 0/31,5, gr.
20cm s
warstwa kruszywa naturalnego stab. E
mechanicznie, gr. 20 cm <
warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z Q
kruszywa nat, gr 35cm %
gwozdziowanie skarp

s2t. 90 CFG 30/11 L=3m 89 s2t. CFG 30/11 L=3m

szt. 711 CFG 30/11 L=6m 199 szt. CFG 30/11 L=4,5m

wykonano: 4506 mb 234 s2t. CFG 30/11 L=6m

wykonano: 2 187 mb
716+800 716+900 717+000 7174100 7174200 717+300 717+400 717+500 717+600 717+700 717+800 717+900 718+000 718+100
KILOMETRAZ
716+800 716+900 717+000 7174100 7174200 717+300 717+400 717+500 717+600 717+700 717+800
warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm
T T |||||||
16W, gr. 8cm
A AB B ——
gr.13cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. II II I II IIIIIIII
20cm
v | O
mechanicznie, gr. 20 cm E
i
kruszywa nat, gr 35cm 2
gwozdziowanie skarp a
OBIEKT 9 ODCINEK D




Graficzny postep robé6t "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakéw-Rabka Zdrdéj na odcinku Lubieri-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano

- odebrano
- w toku

Odhumusowanie
Wykop
Nasyp
Wzmochnienie podfoza

OBIEKT NR. 10+11 718+186 - 718+588 ODCINEK E

warstwa ralna SMA 11, gr. 4cm ™
warstwa

b

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

mr z
kruszywa nat, gr 35cm

3zaca z betonu go AC o
WMS 16W, gr. 8cm = L
e | | L T T WA
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
R IIIIIIII IIIIIIII L T T T T

STRONA PRAWA

gwozdziowanie skarp

79 52¢.CFG 30/11 L=3m
= - - 153 s2t.CFG 30/11 L=3;
72 s2t. CFG 30/11 L=3m 219 s2t, CFG 30/11 Le6m 46 52t.CFG 30/11 L=3m 42 52t.CFG 30/11 L=3m s / m

= - - 238 szt. CFG 30/11
280 szt. CFG 30/11 L=6m 178 s2t.CFG 30/11 L=9m 120 szt. CFG 30/11 L=6m 116 szt. CFG 30/11 L=6m sz /
110 szt. CFG 30/11 L=0m 156 s2t. CFG 40/16 L=12m 35 szt. CFG 30/11 L=9m 19 szt. CFG 30/11 L=9m 125 szt. CFG 30/11

172 szt. CFG 40/16 L=12m . . 278 s2t.CFG 30/11
124 szt. CFG 40/16 L=15m wykonano: 1077 mb wykonano: 942 mb
~15m 469 szt. CFG 40/16 L=12
116 szt. CFG 40/16 L=151 83 s2t, CFG 40/16 118, 69 szt. CFG 40/16 L=12m

konano: 10 536 mb

. . wykonano: 8181 mb wy' . .

718+200 718+300 718+400 718+500 718+600 718+700 718+800 718+900 719+000 719+100 719+200 719+300 719+400 719+500 719+600 719+700
KILOMETRAZ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | | ! ! !
0 I | | | | | | | | | | | | | | |

718+200 718+300 718+400 718+500 718+600 718+700 718+800 718+900 719+000 719+100 719+200 719+300 719+400 719+500 719+600 719+700

warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm o

igzaca z betonu go AC _—
WMS 16W, gr. 8cm = .[ ] l I ¥
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS - y ) I IIIIIIII IIIIIIII IIIIIIII IIII

22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

mr z
kruszywa nat, gr 35cm

STRONA LEWA

awozdziowanie skarp

78 52t.CFG 30/11 L=3m 81 szt. CFG 30/11 L=3m 63 szt. CFG 30/11 L=3m 244 szt. CFG 30/11

180 52t.CFG 30/11 L=6m 312 s2t. CFG 30/11 246 szt. CFG 30/11 L=6m 460 szt. CFG 30/11

157 szt. CFG 30/11 L=6m 183 szt. CFG 30/11 L=9m 192 s2t.CFG 30/11 180 szt. CFG 30/11 L=9m 462 szt. CFG 30/11
209 szt. CFG 30/11 L=9m 101 szt. CFG 40/16 L=12m 218 52t.CFG 40/16 180 szt. CFG 40/16 L=12m 499 szt. CFG 40/16
wykonano: 3 258 mb wykonano: 4 161 mb 109 szt. CFG 40/16 L=15m 90 szt.CFG 40/16 L=15m 535 szt. CFG 40/16
wykonano: 7 545 mb wykonano: 6 666 mb 200 szt. CFG 40/16

516 szt. CFG 40/16 L= Zlm
L L L L 36999 mb

OBIEKT NR. 10+11 718+186 - 718+588 ODCINEK E




- wykonano
- odebrano
- w toku

|

Graficzny postep robdt "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakdw-Rabka Zdrdj na odcinku Lubieri-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

Odhumusowanie

Wykop

Nasyp

Wzmochnienie podioza

OBIEKT 14

ODCINEK F

warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu AC

WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm
zkr y i 0/31,5, gr.

20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronnal/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

awozdziowanie skarp

STRONA PRAWA

719+800 719+900 720+000 720+100
KILOMETRAZ
719+800 719+900 720+000 720+100
warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm .
warstwa wiazaca z betonu go AC =~

WMS 16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

ibud zkr ywa 0/31,5, gr.
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronnal/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

T o

STRONA LEWA

158 52t.CFG 30/11 L=3m
231 szt. CFG 30/11 L=6m
293 s2t.CFG 30/11 L=9m
440 szt. CFG 40/16 L=12m
586 szt. CFG 40/16 L=15m
wykonano: 20 625mb

720+200 720+300

720+200 720+300

100 s2¢.CFG 30/11 L=3m
486 szt. CFG 30/11 L=6m
136 szt. CFG 30/11 L=9m
wykonano: 4281 mb

+600 720+700

+600 720+700

|
720+800

720+800

118 szt. CFG 30/11 L=3m
561 szt. CFG 30/11 L=6m
wykonano: 3 465 mb

7204900

720+900

721+000

721+000

721+100

721+100

7214200

7214200

OBIEKT 14

ODCINEK F




