Graficzny postep robét "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakéw-Rabka Zdréj na odcinku Lubied-Naprawa, od km 7134580 do km 721+170"

- wykonano

- odebrano

- w toku
Odhumusowanie

Wykop XXX

Nasyp
Wzmocnienie podioza

ODCINEK A OBIEKT NR. 4 7134974 - 14+214 |
warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm el
warstwa wiazgca z betonu asfaltowego AC o
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

STRONA PRAWA

713+500 713+600 713+700 713+800 7134900 714+000 714+100 714+200
KILOMETRAZ ::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::':::::::::':::::::::'::::::::::::
713+500 713+600 713+700 713+800 7134900 714+000 714+100 714+200

warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm el
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

STRONA LEWA

ODCINEK A OBIEKT NR. 4 713+947 - 714+187




Graficzny postep robdt "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakéw-Rabka Zdrdj na odcinku Lubier:-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano
- w toku

Odhumusowanie
Wykop
Nasyp
Wzmochienie podioza

ODCINEK B
warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr.13cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
L T T TR TP PO T
warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm ‘3‘ IIIIIIII
vyt - ||| [T T R L]
kruszywa nat, ar 35cm <
awozdziowanie skarp § _
5 169 szt. CFG 30/11 L=3m 121 CFG 30/11 L=3m 305 szt. CFG 30/11 L=3m
113 szt. CFG 30/11 L=6m 203 CFG 30/11 L=6m 633 szt. CFG 30/11 L=6m
103 szt. CFG 30/11 L=9m 405 CFG 30/11 L=9m 663 szt. CFG 30/11 L=9m
360 szt. CFG 40/16 L=12m 272 CFG 40/16 L=12m 910 szt. CFG 40/16 L=12m
492 szt. CFG 40/16 L=15m wykonano: 4371 mb 482 szt. CFG 40/16 m
140 szt. CFG 40/16 L=18m 321 szt. CFG 40/16 L=18m
248 szt. CFG 40/16 L=21m Wykonano: 5361 mb
1135 s2t.CFG 52/26 L=24m
palisada kotwiona 70szt. CFG 52/26 L=18m
wykonano: 44760 mb
714+200 714+300 714+400 714+500 714+600 714+700 714+800 714+900 715+000 715+100 715+200 715+300 7154400  715+500
714+200 714+300 714+400 7144500 714+600 714+700 714+800 714+900 715+000 715+100 715+200 715+300 715+400  715+500
warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab. B IIIIIIII
mechanicznie, gr. 20 cm E
warstwa mrozoochronnalod: jaca z =
kruszywa nat, gr 35cm §
gwozdziowanie skarp &
60's2t. CFG 30/11 L=3m 257 szt. CFG 30/11 L=3m
8552t CFG 30/11 L=6m 640 szt. CFG 30/11 L=6m
208 szt. CFG 30/11 L=9m 539 szt. CFG 30/11 L=9m
213, CFG 4016 <12 2502m CFo 0716 L-tom
wykonano: 4635 mb 250 szt. CFG 40/16 L=18m
| | wykonano: 22 785 mb
ODCINEK B




Graficzny postep robdt "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakéw-Rabka Zdrdj na odcinku Lubier:-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano
- w toku

Odhumusowanie

Wykop

Nasyp

Wzmocnienie poditoza

OBIEKT NR. 6+7+8 715+500 - 716+073

ODCINEK C

warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm

<
warstwa kruszywa naturalnego stab. 5
mechanicznie, gr. 20 cm <
warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z £
kruszywa nat, ar 35cm g
gwozdziowanie skarp v
szt. 298 CFG 30/11 L=3m
szt. 829 CFG 30/11 L=6m
szt. 959 CFG 30/11 L=9m
szt. 758 CFG 40/16 L=12m
szt. 327 CFG 40/16 L=15m
szt. 526 CFG 52/26 L=18m
s2t. 394 CFG 52/26 L=21m
palisada kotwiona szt. 82 CFG 52/26 L=18m
wykonano: 40 707mb
L | ' ' ' '
7154500 715+600 715+700 715+800 715+900 716+000 716+100 716+200 716+300 716+400 716+500 716+600 716+700 716+800
v | | | | | | |
KILOMETRAZ B B e T T T M B B B B
7154500 715+600 715+700 715+800 715+900 715+000 716+100 716+200 716+300 716+400 716+500 716+600 716+700 716+800
warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS -
22P, gr.13cm .
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm g
warstwa mrozoochronnal/od j z =
<
kruszywa nat, gr 35cm z
gwozdziowanie skarp e
&

329 szt. CFG 30/11 L=3m
836 szt. CFG 30/11 L=6m
488 szt. CFG 30/11 L=9m
509 szt. CFG 40/16 L=12m

1175 szt. CFG 40/16 L=15m

382 szt. CFG 40/16 L=18m

1133 szt. CFG 52/26 L=21m

palisada kotwiona - 118 szt. mikropali CFG 52/26 L=18m
wykonano: 53 757 mb

OBIEKT NR. 6+7+8 7154500 - 716+073

ODCINEK C




- wykonano

odebrano
w toku

Odhumusowanie

Wykop

Graficzny postep robdt "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakdw-Rabka Zdrdj na odcinku Lubieri-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"
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Nasyp

Wzmocnienie podioza

IOCCOOOOOODOOHHOOOHHHOOOOOHHHUOONNK

OO

OBIEKT 9

ODCINEK D

warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu
16W, gr. 8cm

go AC WMS

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 22P,
gr. 13cm

[ 0/31,5, gr.

p z kruszy
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronnal/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

KILOMETRAZ

STRONA PRAWA

7 16+800

716+900

szt. 90 CFG 30/11 L=3m
szt. 711 CFG 30/11 L=6m
wykonano: 4506 mb

717+000 717+100 717+200 717+300 717+400 717+500

7 16+800 716+900

warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu go AC WMS

16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 22P,
gr.13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

STRONA LEWA

717+000 717+100 717+200 717+300 717+400

*::..::..*.:::.:::!Z!!IZ!!!EZZ!iii!!iiiiiiii!iiiiiiii

717+500

717+600

717+600

!

717+700

717+700

!

89 szt. CFG 30/11 L=3m
199 szt. CFG 30/11 L=4,5m
234 s2t. CFG 30/11 L=6m
wykonano: 2 187 mb

717+800

717+800

ffffffff!ffffff:

717+900

,aaaaaaaa,aaaaaaaa,ﬁaaﬁa

718+000

718+100

OBIEKT 9

ODCINEK D




Graficzny postep robé6t "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakéw-Rabka Zdrdéj na odcinku Lubieri-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano

- odebrano
- w toku

Odhumusowanie
Wykop
Nasyp
Wzmochnienie podfoza

OBIEKT NR. 10+11 718+186 - 718+588 | ODCINEK E
warstwa ralna SMA 11, gr. 4cm [ I}
warstwa wigzaca z betonu go AC
WMS 16W, gr. 8cm - | I l I l 0
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS v -
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm s
warstwa kruszywa naturalnego stab. =
mechanicznie, gr. 20 cm i
mr jaca z §
kruszywa nat, gr 35cm 5
gwozdziowanie skarp
72 szt. CFG 30/11 L=3m 7ot CrG 3011 am 46 52t.CFG 30/11 L=3m 42 52.CFG 30/11 L=3m 153 52t.CFG 30/11 L=3m
219 szt. CFG 30/11 L=6m
280 szt. CFG 30/11 L=6m 178 s2t.CFG 30/11 L-9m 120 szt. CFG 30/11 L=6m 116 szt. CFG 30/11 L=6m 238 szt. CFG 30/11
110 szt. CFG 30/11 L=0m 156 s2t. CFG 40/16 L=12m 35 sz, CFG 30/11 L=9m 19 szt. CFG 30/11 L=9m 125 szt. CFG 30/11
172 szt. CFG 40/16 L=12m 124 o2t CFG 40/16 L-15m wykonano: 1077 mb wykonano: 942 mb 278 s2t.CFG 30/11 -
116 szt. CFG 40/16 L=15m 469 szt. CFG 40/16 L=12m
83 s2t. CFG 40/16 L=18m wykonano: 10 536 mb
. . wykonano: 8181 mb . .
718+200 718+300 718+400 718+500 718+600 718+700 718+800 718+900 719+000 719+100 719+200 719+300 719+400 719+500 719+600 719+700
KILOMETRAZ I I I I I I I I I I l I I l l I
718+200 718+300 718+400 718+500 718+600 718+700 718+800 718+900 719+000 719+100 719+200 719+300 719+400 719+500 719+600 719+700
warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm o
igzaca z betonu go AC et
WMS 16W, gr. 8cm .‘[ ] l I ¥
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS N i I
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab. <
mechanicznie, gr. 20 cm E
mr j z =
kruszywa nat, gr 35cm §
awozdziowanie skarp &
78 52.CFG 30/11 L=3m 81 szt. CFG 30/11 L=3m 63 sz. CFG 30/11 L=3m 244 szt. CFG 30/11
180 s2t.CFG 30/11 L=6m 312 szt. CFG 30/11 246 szt. CFG 30/11 L=6m 460 s2t. CFG 30/11
157 szt. CFG 30/11 L=6m 183 szt. CFG 30/11 L=9m 192 52t.CFG 30/11 180 szt. CFG 30/11 L=9m 462 s2¢. CFG 30/11
209 szt. CFG 30/11 L=9m 101 szt. CFG 40/16 L=12m 218 52t.CFG 40/16 180 szt. CFG 40/16 L=12m 499 s2t. CFG 40/16
wykonano: 3 258 mb wykonano: 4 161 mb 109 szt. CFG 40/16 L=15m 90 52t.CFG 40/16 L=15m 535 szt. CFG 40/16
wykonano: 7 545 mb wykonano: 6 666 mb 200 szt. CFG 40/16
516 szt. CFG 40/16 L= Zlm
| | | | 36999 mb
OBIEKT NR. 10+11 718+186 - 718+588 ODCINEK E




- wykonano
- odebrano
- w toku

|

Graficzny postep robdt "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakdw-Rabka Zdrdj na odcinku Lubieri-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

Odhumusowanie
Wykop
Nasyp
Wzmochnienie podioza

| |

OBIEKT 14 ODCINEK F
warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm b "
Al B AR RN
WMS 16W, gr. 8cm ] l I T
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS :
22P, gr. 13cm -
F z kruszywa 0/31,5, gr. <
20cm E
warstwa kruszywa naturalnego stab. g
mechanicznie, gr. 20 cm <
warstwa mrozoochronnal/odsaczajaca z e
kruszywa nat, gr 35cm a
awozdziowanie skarp
158 52t.CFG 30/11 L=3m 100 szt.CFG 30/11 L=3m
231 s2t. CFG 30/11 L=6m 486 szt. CFG 30/11 L=6m
293 52¢.CFG 30/11 L=9m 136 szt. CFG 30/11 L=9m
440 szt. CFG 40/16 L=12m wykonano: 4281 mb
586 szt. CFG 40/16 L=15m
wykonano: 20 625mb I |
- 719+800 719+900 720+000 720+100 720+200 720+300 720+400 720+500 720+600 7204700 720+800 720+900 721+000 721+100 721+200
KILOMETRAZ
719+800 719+900 720+000 720+100 720+200 720+300 720+400 720+500 720+600 720+700 720+800 720+900 721+000 721+100 721+200
warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm b .
i B N ||| 11111 T T T T
WMS 16W, gr. 8cm ] l ] ] N
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS - -
22P, gr. 13cm
ibud zkr ywa 0/31,5, gr.
20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab. <
mechanicznie, gr. 20 cm §
warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z £
kruszywa nat, gr 35cm g
gwozdziowanie skarp ©
118 szt. CFG 30/11 L=3m
561 szt. CFG 30/11 L=6m
wykonano: 3 465 mb
OBIEKT 14 ODCINEK F




