Graficzny postep robét "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakéw-Rabka Zdréj na odcinku Lubied-Naprawa, od km 7134580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano
- w toku

Odhumusowanie

Wykop XXX

Nasyp
Wzmocnienie podioza

ODCINEK A OBIEKT NR. 4 7134974 - 14+214 I
warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm il
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

STRONA PRAWA

warstwa mrozoochronnal/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

713+500 713+600 713+700 713+800 713+900 714+000 714+100 714+200
KILOMETRAZ
713+500 713+600 713+700 713+800 713+900 714+000 714+100 714+200

warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronnal/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp ’ ’ |

A

STRONA LEWA

ODCINEK A | OBIEKT NR.4  713+947 - 714+187




Graficzny postep robdt "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakéw-Rabka Zdrdj na odcinku Lubier:-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano
- w toku

Odhumusowanie

Wykop

OO DOOOOOOOOOOOOOO XEREEEE Y

Nasyp

T OO

Wzmochnienie podioza

ODCINEK B |

warstwa Scieralna SMA 11, gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

20cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z
kruszywa nat, ar 35cm

awozdziowanie skarp

KILOMETRAZ

STRONA PRAWA

305 szt. CFG 30/11 L=3m
633 szt. CFG 30/11 L=6m
663 szt. CFG 30/11 L=9m
910 szt. CFG 40/16 L=12m
482 szt. CFG 40/16 L=15m
321 szt. CFG 40/16 L=18m
Wykonano: 5361 mb

169 szt. CFG 30/11 L=3m

113 szt. CFG 30/11 L=6m

103 szt. CFG 30/11 L=9m

360 szt. CFG 40/16 L=12m

492 szt. CFG 40/16 L=15m

140 szt. CFG 40/16 L=18m

248 szt. CFG 40/16 L=21m

1135 s2t.CFG 52/26 L=24m

palisada kotwiona 70szt. CFG 52/26 L=18m
wykonano: 44760 mb

121 CFG 30/11 L=3m
203 CFG 30/11 L=6m
405 CFG 30/11 L=9m
272 CFG 40/16 L=12m
wykonano: 4371 mb

714+200 715+200 715+300
| | |
| | | | | | | | | | | |

714+300 714+400 714+500 714+600 7144700 714+800 7144900 715+000 715+100 715+400

714+300 714+400 714+500 714+600 714+700 714+800 714+900 715+000 715+100 715+400  715+500
| | | | | | | | |

714+200

715+500

warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr.13cm

20cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

STRONA LEWA

257 szt. CFG 30/11 L=3m
640 szt. CFG 30/11 L=6m
539 szt. CFG 30/11 L=9m
529 szt. CFG 40/16 L=12m
250 szt. CFG 40/16 L=15m
250 szt. CFG 40/16 L=18m
wyl 22785 mb

60 szt. CFG 30/11 L=3m
85szt. CFG 30/11 L=6m
208 szt. CFG 30/11 L=9m
213 szt. CFG 40/16 L=12m
wykonano: 4635 mb

| |

i ! f

ODCINEK B




Graficzny postep robdt "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakéw-Rabka Zdrdj na odcinku Lubier:-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano
- w toku

Odhumusowanie

Wykop

Nasyp

Wzmochnienie poditoza

OBIEKT NR. 6+7+8 7154500 - 716+073

ODCINEK C |

warstwa Scieralna SMA 11, gr. 4cm

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna/od
kruszywa nat, gr 35cm

STRONA PRAWA

gwozdziowanie skarp

KILOMETRAZ

715+500 715+600 715+700 715+800 715+900 716+000
| | | | | |

716+100
|

szt. 298 CFG 30/11 L=3m
szt. 829 CFG 30/11 L=6m
szt. 959 CFG 30/11 L=9m
szt. 758 CFG 40/16 L=12m
szt. 327 CFG 40/16 L=15m
szt. 526 CFG 52/26 L=18m
szt. 394 CFG 52/26 L=21m
palisada kotwiona szt. 82 CFG 52/26 L=18m
wykonano: 40 707mb
v v ' '
716;»200 716;»300 716;400 716;500 716+800

716+600 716+700
| |

| | | | | | |
715+500 715+600 715+700 715+800 715+900 715+000

warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr.13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

STRONA LEWA

gwozdziowanie skarp

716+100

716+200 716+300 716+400 716+500 716+600 716+700 716+800

329 szt. CFG 30/11 L=3m
836 szt. CFG 30/11 L=6m
488 szt. CFG 30/11 L=9m
509 szt. CFG 40/16 L=12m

1175 szt. CFG 40/16 L=15m

382 szt. CFG 40/16 L=18m

1133 szt. CFG 52/26 L=21m

palisada kotwiona - 118 szt. mikropali CFG 52/26 L=18m
wykonano: 53 757 mb

OBIEKT NR. 6+7+8 715+500 - 716+073

ODCINEK C




Graficzny postep robdt "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakdw-Rabka Zdrdj na odcinku Lubieri-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano

Odhumusowanie
Wykop OO OO

Nasyp
Wzmochnienie podioza

- w toku

OBIEKT 9 ODCINEK D

]
warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wiazaca z betonu go AC WMS At s
16W, gr. 8cm B i

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 22P,
gr.13cm

podbud z kruszywa k; 0/31,5, gr.
20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna/od j z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

STRONA PRAWA

szt. 90 CFG 30/11 L=3m 89 szt. CFG 30/11 L=3m

szt. 711 CFG 30/11 L=6m 199 szt. CFG 30/11 L=4,5m

wykonano: 4506 mb 234 szt. CFG 30/11 L=6m
wykonano: 2 187 mb

716+800 716+900 717+000 717+100 7174200 717+300 717+400 717+500 717+600 717+700 717+800 717+900 718+000 718+100
, | | ] ] ] ] ] ] ] ] | | | |
KILOMETRAZ 1 1 1 1 1 | | | | | T T T T
716+800 716+900 717+000 717+100 7174200 717+300 717+400 717+500 717+600 717+700 717+800 717+900 718+000 718+100

warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu go AC WMS
16W, gr. 8cm e
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 22P,
gr.13cm
ibudowa z kruszywa t 0/31,5, gr.
20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab.
st medvon L T ST QUL e T CCCCEET SACCAtte e e Tt

warstwa mrozoochronnal/ j z
kruszywa nat, gr 35cm
gwozdziowanie skarp

STRONA LEWA

OBIEKT 9 ODCINEK D




Graficzny postep robé6t "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakéw-Rabka Zdrdéj na odcinku Lubieri-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano
- w toku

Odhumusowanie
Wykop
Nasyp
Wzmochnienie podfoza

OBIEKT NR. 10+11 718+186 - 718+588

warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm

ODCINEK E

warstwa wigzaca z betonu go AC . i
WMS 16W, gr. 8cm = ol | ] I
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS .
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm s
warstwa kruszywa naturalnego stab. =
L &
mechanicznie, gr. 20 cm <
4
acaz 5
kruszywa nat, gr 35cm 5
gwozdziowanie skarp
72 52t CFG 30/11 L=3m TR o o 46 520.CFG 30/11 L=3m 42 524.CFG 30/11 L=3m 153 524.CFG 30/11 L=3m
szt. CFG 30/11 L=6m N
280 szt. CFG 30/11 L=6m 178 s2t.CFG 30/11 L-9m 120 szt. CFG 30/11 L=6m 116 szt. CFG 30/11 L=6m 238 szt. CFG 30/11 L=6m
110 szt. CFG 30/11 L=9m 156 s2t. CFG 40/16 L=12m 35 szt. CFG 30/11 L=9m 19 szt. CFG 30/11 L=9m 125 szt. CFG 30/11 L=7,5m
172 szt. CFG 40/16 L=12m 124 92t CFG 40/16 L-15m wykonano: 1077 mb wykonano: 942 mb 278 s2t.CFG 30/11 =om
116 szt. CFG 40/16 L=15m 469 szt. CFG 40/16 L=12m
83 s2t. CFG 40/16 L=18m Konano: 10 536 mb
. . wykonano: 8181 mb wy' A .
718+200 718+300 718+400 718+500 718+600 718+700 718+800 718+900 719+100 719+200 719+300 719+400 719+500 719+600 719+700
5 | | | | | | | | | | | | | | |
KILOMETRAZ | 1 1 1 1 1 1 1 T | | T T T
718+200 718+300 718+400 718+500 718+600 718+800 718+900 719+100 719+200 719+300 719+400 719+500 719+600 719+700
warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm o
igzaca z betonu go AC +

WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

kruszywa nat, gr 35cm

N
STRONA LEWA

awozdziowanie skarp

78 52t.CFG 30/11 L=3m

62 52t.CFG 30/11 L=4,5m
157 szt. CFG 30/11
209 szt. CFG 30/11 L=9m
wykonano: 3 258 mb

78 52t.CFG 30/11 L=3m
180 szt.CFG 30/11 L=6m
183 szt. CFG 30/11 L=9m
101 szt. CFG 40/16 L=12m
wykonano: 4 161 mb

81 szt. CFG 30/11 L=3m

312 szt. CFG 30/11 L=6m
192 s2t.CFG 30/11
218 52t.CFG 40/16
109 szt. CFG 40/16 L=15m
wykonano: 7 545 mb

63 szt. CFG 30/11 L=3m
246 szt. CFG 30/11 L=6m
180 szt. CFG 30/11 L=9m
180 szt. CFG 40/16 L=12m
90 57t.CFG 40/16 L=15m
wykonano: 6 666 mb

244 szt. CFG 30/11 L=3m
460 szt. CFG 30/11 L=6m
462 szt. CFG 30/11
499 szt. CFG 40/16
535 szt. CFG 40/16 L=15m
200 szt. CFG 40/16 L=18m
516 szt. CFG 40/16 L=21m

OBIEKT NR. 10+11 718+186 - 718+588

ODCINEK E

36 999 mb




Graficzny postep robdt "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakdw-Rabka Zdrdj na odcinku Lubieri-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano
- w toku
|
Odhumusowanie ||
Wykop

Nasyp I
Wzmochnienie podtoza

OBIEKT 14 | ODCINEK F ]
warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm =

WMS 16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS

warstwa wiazaca z betonu go AC e T |

22P, gr. 13cm -
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. <
20cm %
warstwa kruszywa naturalnego stab. z
mechanicznie, gr. 20 cm <
warstwa mrozoochronnalod jaca z g
kruszywa nat, gr 35cm ©
awozdziowanie skarp
158 s2t.CFG 30/11 L=3m 100 s2t.CFG 30/11 L=3m
231 szt. CFG 30/11 L=6m 486 szt. CFG 30/11 L=6m
293 52¢.CFG 30/11 L=0m 136 szt. CFG 30/11 L=9m
440 szt. CFG 40/16 L=12m wykonano: 4281 mb
586 szt. CFG 40/16 L=15m
wykonano: 20 625mb
719+800 719+900 720+000 720+100 720+200 720+300 720+400 720+500 720+600 7204700 720+800 720+900 721+000 721+100 721+200
e | | | | | | | | | | | |
KILOMETRAZ | | | | | | | | | | | | | | |
719+800 719+900 720+000 720+100 720+200 720+300 720+400 720+500 720+600 720+700 720+800 720+900 721+000 721+100 721+200
warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm = ,

warstwa wiazaca z betonu go AC S .
WMS 16W, ar. 8cm | I l l T
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS i >

22P, gr. 13cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochror
kruszywa nat, gr 35cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm

N
STRONA LEWA

gwozdziowanie skarp

118 szt. CFG 30/11 L=3m
561 szt. CFG 30/11 L=6m
wykonano: 3 465 mb

OBIEKT 14 ODCINEK F




