
antykorozja betonu

ekrany

bariery ochronne

balustrady

odwodnienie

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe

krawężniki

urządzenia dostępu 100%

antykorozja betonu

ekrany

bariery ochronne

balustrady

odwodnienie

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe

krawężniki

urządzenia dostępu 100%

ASFALT LANY

NAWIERZCHNIA SMA

- w toku
- wykonano
- odebrano

SMA

potok Tenczynka

Obiekt nr 4

1P 2P
3P

4P
5P

potok Tenczynka

1L
2L 3L

4L
5L

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT



- w toku

- wykonano

- odebrano

antykorozja betonu 100%
ekrany 100%

bariery ochronne 100%
hydroizolacja z papy 100%

odwodnienie 100%
nawierzchnia jezdni 100%

nawierzchnia chodnika 100%
izolacja z papy 100%

kapy chodnikowe 100%
krawężniki 100%

urządzenia dostępu 100%

SMA + ASFALT LANY

1L 2L 3L 4L 5L 6L 7L 8L 9L 10L

Pale FRANKI NG
Wykonano: 27szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 27szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 30szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 34szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 30szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 30szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 30szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 26szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 26szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 30szt

Pozostało: 0szt

1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P 10P

Pale FRANKI NG
Wykonano: 27szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 47szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 26szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 28szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 26szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 28szt

Pozostało:0 szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 28szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG + CFA 
Wykonano: 28szt F + 51 

CFA
Pozostało: 0 szt

Obiekt nr 6,7,8

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT



antykorozja betonu

ekrany

bariery ochronne

balustrady

hydroizolacja z papy

odwodnienie

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe

krawężniki

urządzenia dostępu 100%

antykorozja betonu

ekrany

bariery ochronne

balustrady

hydroizolacja z papy

odwodnienie

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe

krawężniki

urządzenia dostępu 100%

- w toku
- wykonano
- odebrano

Umocnienia stożków

Umocnienia stożków

SMA + ASFALT LANY

SMA + ASFALT LANY

1L
2L

3L
4L

1P
2P

3P
4P

Obiekt nr 9

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT

Pale FRANKI oś 4L
Wykonano: 28 szt

Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI oś 3L
Wykonano: 36 szt

Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI oś 4P
Wykonano: 36 szt

Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI oś 1L
Wykonano: 50 szt

Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI oś 1P
Wykonano: 40 szt

Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI oś 2L
Wykonano: 36szt
Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI oś 2P
Wykonano: 36 szt

Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI oś 3P
Wykonano: 36 szt

Pozostało: 0 szt



urządzenia dostępu

antykorozja betonu

bariery ochronne

balustrady

hydroizolacja z papy

odwodnienie

nawierzchnia jezdni SMA + ASFALT LANY

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe 100,00%

krawężniki 100,00%

umocnienie stożków 100,00%

schody skarpowe 100,00%

- w toku

- wykonano

- odebrano

1

Obiekt nr 9a

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT

2 3 4

Pale FRANKI oś 1
Wykonano: 12 szt

Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI oś 2
Wykonano: 9 szt
Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI oś 3
Wykonano: 9 szt
Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI oś 4
Wykonano: 30 szt

Pozostało: 0 szt

dylatacja -
odebrana

dylatacja -
odebrana

papa pod kapy - odebrana



antykorozja betonu

ekrany

bariery ochronne

balustrady

hydroizolacja z papy

odwodnienie

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe

krawężniki

umocnienie stożków 100%

urządzenia dostępu 100%

antykorozja betonu

ekrany

bariery ochronne

balustrady

hydroizolacja z papy

odwodnienie

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe

krawężniki

umocnienie stożków 100%
urządzenia dostępu 100%

- w toku
- wykonano
- odebrano

SMA + ASFALT LANY

SMA + ASFALT LANY

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT
Obiekt nr 10,11

1L

Pale FRANKI NG
Wykonano: 36szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 36szt

Pozostało: 0szt

7L
3L 4L

6L5L
2L

1P 6P5P4P3P2P 7P

Pale FRANKI NG
Wykonano: 38szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 35szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 36szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 49szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 49szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 31szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 35szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 35szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 31szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 38szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 42szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 36szt

Pozostało: 0szt

H6LH5LH4LH3LH2LH1L

H5PH4PH3PH2PH1P

H6P



balustrady 100%

schody skarpowe 100%

umocnienie stożków 100%

antykorozja betonu 100%

- w toku

- wykonano

- odebrano

Obiekt nr 12
GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT

asfalt twardolany

Odebrano
kapy na dojazdach

Odebrano
kapy na dojazdach

bariery ochronne

SMA + ASFALT LANY

nawierzchnia na chodnikach



antykorozja betonu 100%

balustrady 100%

nawierzchnia gzymsu 100%

umocnienie stożków 100%

- w toku

- wykonano

- odebrano

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT

Obiekt nr 12a

1 2



ANTYKOROZJA

antykorozja betonu 100% BARIERY ENERGOCHŁONNE

bariery ochronne 100%

balustrady 100%

hydroizolacja z papy 100%

odwodnienie 100%

nawierzchnia jezdni 100%

nawierzchnia chodnika 100%

izolacja z papy 100%

kapy chodnikowe 100%

krawężniki 100%

umocnienie stożków 100%

- w toku

- wykonano

- odebrano

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT

Obiekt nr 13

1
2 3

SMA + ASFALT LANY



antykorozja betonu

bariery ochronne

balustrady

hydroizolacja z papy

odwodnienie

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe

krawężniki

urządzenia dostępu####

antykorozja betonu

bariery ochronne

balustrady

hydroizolacja z papy

odwodnienie

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe

krawężniki

urządzenia dostępu####

- w toku
- wykonano
- odebrano

SMA + ASFALT LANY

SMA + ASFALT LANY

`

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT

Obiekt nr 14

1L

Pale FRANKI NG
Wykonano: 20szt

Pozostało: 0szt

`

1P
2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P

Pale FRANKI NG
Wykonano: 20szt

Pozostało: 0szt
Pale FRANKI NG
Wykonano: 20szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 20szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24szt

Pozostało: 0szt

2L
3L 4L 5L 6L 7L 8L 9L

Pale FRANKI NG
Wykonano: 28szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 32szt
Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 20szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 20szt

Pozostało: 0sztPale FRANKI NG
Wykonano: 28szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 32szt
Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24 szt

Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24szt
Pozostało: 0 szt


	510915743b5f9464974b8ea2760e0c485d5adb1bdca445812c5224b2562929be.pdf
	dfdf6b8e8019509d5be2bf35cbca7d5bf2bea930b80825805b7d05799e9fb0c7.pdf
	510915743b5f9464974b8ea2760e0c485d5adb1bdca445812c5224b2562929be.pdf

