
antykorozja betonu
ekrany
bariery ochronne
balustrady
odwodnienie
nawierzchnia jezdni ASFALT LANY

nawierzchnia jezdni SMA

nawierzchnia chodnika
izolacja z papy
kapy chodnikowe
krawężniki

urządzenia dostępu 100%

antykorozja betonu
ekrany
bariery ochronne
balustrady
odwodnienie
nawierzchnia jezdni NAWIERZCHNIA SMA

nawierzchnia chodnika
izolacja z papy
kapy chodnikowe
krawężniki

urządzenia dostępu 100%

- w toku
- wykonano
- odebrano

potok Tenczynka

Obiekt nr 4

1P 2P 3P 4P
5P

potok Tenczynka

1L
2L 3L

4L 5L

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT



- w toku
- wykonano
- odebrano

antykorozja betonu 100%
ekrany 100%

bariery ochronne 100%
hydroizolacja z papy 100%

odwodnienie 100%
nawierzchnia jezdni 100% SMA + ASFALT LANY

nawierzchnia chodnika 100%
izolacja z papy 100%

kapy chodnikowe 100%
krawężniki 100%

urządzenia dostępu 100%

1L 2L 3L 4L 5L 6L 7L 8L 9L 10L

Pale FRANKI NG
Wykonano: 27szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 27szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 30szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 34szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 30szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 30szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 30szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 26szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 26szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 30szt

Pozostało: 0szt

1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P 10P

Pale FRANKI NG
Wykonano: 27szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 47szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 26szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 28szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 26szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 28szt

Pozostało:0 szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 28szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG + CFA 
Wykonano: 28szt F + 51 

CFA
Pozostało: 0 szt

Obiekt nr 6,7,8

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT



Umocnienia stożkówantykorozja betonu
ekrany
bariery ochronne

balustrady
hydroizolacja z papy

odwodnienie
nawierzchnia jezdni SMA + ASFALT LANY

nawierzchnia chodnika
izolacja z papy

kapy chodnikowe
krawężniki

urządzenia dostępu 100%

antykorozja betonu
ekrany
bariery ochronne

Umocnienia stożkówbalustrady
hydroizolacja z papy

odwodnienie
nawierzchnia jezdni SMA + ASFALT LANY

nawierzchnia chodnika
izolacja z papy

kapy chodnikowe
krawężniki

urządzenia dostępu 100%

- w toku
- wykonano
- odebrano

       

1L
2L

3L
4L

     

1P
2P

3P
4P

Obiekt nr 9

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT

Pale FRANKI oś 4L
Wykonano: 28 szt

Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI oś 3L
Wykonano: 36 szt

Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI oś 4P
Wykonano: 36 szt

Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI oś 1L
Wykonano: 50 szt

Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI oś 1P
Wykonano: 40 szt

Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI oś 2L
Wykonano: 36szt
Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI oś 2P
Wykonano: 36 szt

Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI oś 3P
Wykonano: 36 szt

Pozostało: 0 szt



urządzenia dostępu
antykorozja betonu

bariery ochronne
balustrady

hydroizolacja z papy
odwodnienie

nawierzchnia jezdni SMA + ASFALT LANY

nawierzchnia chodnika
izolacja z papy

kapy chodnikowe 100,00%
krawężniki 100,00%

umocnienie stożków 100,00%
schody skarpowe 100,00%

- w toku
- wykonano
- odebrano

1

Obiekt nr 9a

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT

2 3 4

Pale FRANKI oś 1
Wykonano: 12 szt

Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI oś 2
Wykonano: 9 szt
Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI oś 3
Wykonano: 9 szt
Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI oś 4
Wykonano: 30 szt

Pozostało: 0 szt

dylatacja - 
odebrana

dylatacja - 
odebrana

papa pod kapy - odebrana



antykorozja betonu
ekrany

bariery ochronne
balustrady

hydroizolacja z papy
odwodnienie

nawierzchnia jezdni SMA + ASFALT LANY

nawierzchnia chodnika
izolacja z papy

kapy chodnikowe
krawężniki

umocnienie stożków 100%
urządzenia dostępu 100%

antykorozja betonu
ekrany

bariery ochronne
balustrady

hydroizolacja z papy
odwodnienie

nawierzchnia jezdni SMA + ASFALT LANY

nawierzchnia chodnika
izolacja z papy

kapy chodnikowe
krawężniki

umocnienie stożków 100%
urządzenia dostępu 100%

- w toku
- wykonano
- odebrano

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT
Obiekt nr 10,11

1L

Pale FRANKI NG
Wykonano: 36szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 36szt

Pozostało: 0szt

7L
3L 4L 6L5L2L

1P 6P5P4P3P2P

7P

Pale FRANKI NG
Wykonano: 38szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 35szt

Pozostało: 0szt
Pale FRANKI NG
Wykonano: 36szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 49szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 49szt

Pozostało: 0szt
Pale FRANKI NG
Wykonano: 31szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 35szt

Pozostało: 0szt
Pale FRANKI NG
Wykonano: 35szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 31szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 38szt

Pozostało: 0szt
Pale FRANKI NG
Wykonano: 42szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 36szt

Pozostało: 0szt
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H6P



balustrady 100%
schody skarpowe 100%
umocnienie stożków 100%
antykorozja betonu 100%

- w toku
- wykonano
- odebrano

Obiekt nr 12
GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT

asfalt twardolany

Odebrano
kapy na dojazdach

Odebrano
kapy na dojazdach

bariery ochronne

SMA + ASFALT LANY

nawierzchnia na chodnikach



antykorozja betonu 100%
balustrady 100%

nawierzchnia gzymsu 100%
umocnienie stożków 100%

- w toku
- wykonano
- odebrano

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT
Obiekt nr 12a

1 2



ANTYKOROZJA

antykorozja betonu 100% BARIERY ENERGOCHŁONNE

bariery ochronne 100%
balustrady 100%

hydroizolacja z papy 100%
odwodnienie 100%

nawierzchnia jezdni 100%
nawierzchnia chodnika 100%

izolacja z papy 100%
kapy chodnikowe 100%

krawężniki 100%
umocnienie stożków 100%

- w toku
- wykonano
- odebrano

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT

Obiekt nr 13

1
2 3

SMA + ASFALT LANY



antykorozja betonu
bariery ochronne
balustrady
hydroizolacja z papy
odwodnienie
nawierzchnia jezdn SMA + ASFALT LANY

nawierzchnia chodnika
izolacja z papy
kapy chodnikowe
krawężniki
urządzenia dostęp 100%

antykorozja betonu
bariery ochronne
balustrady
hydroizolacja z papy
odwodnienie
nawierzchnia jezdn SMA + ASFALT LANY

nawierzchnia chodnika
izolacja z papy
kapy chodnikowe
krawężniki

urządzenia dost 100%

- w toku
- wykonano
- odebrano

`

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT

Obiekt nr 14

1L

Pale FRANKI NG
Wykonano: 20szt

Pozostało: 0szt

`

1P
2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P

Pale FRANKI NG
Wykonano: 20szt

Pozostało: 0szt Pale FRANKI NG
Wykonano: 20szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 20szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24szt

Pozostało: 0szt

2L 3L 4L 5L 6L 7L 8L 9L

Pale FRANKI NG
Wykonano: 28szt

Pozostało: 0szt
Pale FRANKI NG
Wykonano: 32szt
Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 20szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 20szt

Pozostało: 0szt
Pale FRANKI NG
Wykonano: 28szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 32szt
Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24 szt

Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24szt
Pozostało: 0 szt


	Ob. 4
	Ob. 6,7,8
	Ob. 9
	Ob. 9a
	Ob. 10,11
	Ob.12
	obiekt 12a
	Ob. 13
	Ob. 14

