Graficzny postep robot "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakdw-Rabka Zdrdj na odcinku Lubien-Naprawa, od km 7134580 do km 721+170"

- wykonano

- odebrano

- w toku
Odhumusowanie

Wykop ZXZ
Nasyp
Wzmocnienie podtoza

ODCINEK A OBIEKT NR. 4 713+974 - 14+214 |
warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm i

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC

WMS 16W, gr. 8cm
713+500 713+600 713+700 713+800 713+900 714+000 714+100 714+200

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronnal/odsaczajaca z
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

STRONA PRAWA

KILOMETRAZ

713+500 713+600 713+700 713+800 713+900 714+000 714+100 714+200

warstwa s$cieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC "
WMS 16W, gr. 8cm )

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS I III
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z

22P, gr. 13cm
kruszywa nat, gr 35cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
gwozdziowanie skarp | | |

STRONA LEWA

I

I

| | I

[ | I
|

ODCINEK A | OBIEKT NR.4  713+947 - 714+187




Graficzny postep robét "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakéw-Rabka Zdrdj na odcinku LubieA-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano
- w toku

Odhumusowanie

Wykop

DOOQXXXXXN

Nasyp

Wzmochnienie podioza

DOOOOOOXOOOOOC IR

[ ]

A

XOODODDXOOONOOOOODDDNNHHHIKNNNNS

ODCINEK B

warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5, gr.
20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie, gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna/od j z

kruszywa nat, gr 35cm
gwozdziowanie skarp

KILOMETRAZ

STRONA PRAWA

714+200

169 szt.
113 szt.
103 szt.
360 szt.
492 szt.
140 szt.
248 szt.

CFG 30/11 L=3m
CFG 30/11 L=6m
CFG 30/11 L=9m
CFG 40/16 L=12m
CFG 40/16 L=15m
CFG 40/16 L=18m
CFG 40/16 L=21m

121 CFG 30/11 L=3m
203 CFG 30/11 L=6m
405 CFG 30/11 L=9m
272 CFG 40/16 L=12m
wykonano: 4371 mb

1135 s2t.CFG 52/26 L=24m
palisada kotwiona 70szt. CFG 52/26 L=18m
wykonano: 44760 mb

714+300 714+400 714+500 714+600 714+700 714+800 714+900

714+200 714+300 714+400 714+500 714+600 714+700 714+800 714+900

warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
WMS 16W, gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
22P, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5, gr.

20cm

warstwa kruszywa naturalnego stab.
hanicznie, gr. 20 cm

lod

warstwa mrozoochror
kruszywa nat, gr 35cm

gwozdziowanie skarp

STRONA LEWA

T

257 szt.
640 szt
539 szt
529 szt
250 szt.
250 szt.

60 szt. CFG 30/11 L=3m
85szt. CFG 30/11 L=6m
208 szt. CFG 30/11 L=9m
213 szt. CFG 40/16 L=12m
wykonano: 4635 mb

305 szt. CFG 30/11 L=3m 633 szt. CFG
30/11 L=6m 663 szt. CFG 30/11 L=9m
910 szt. CFG 40/16 L=12m

482 szt. CFG 40/16 L=15m 321 szt.
CFG 40/16 L=18m

Wykonano: 5361 mb

715+000

715+000

ODCINEK B

715+100 715+200 715+300

715+100 715+200 715+300

. CFG 30/11L=3m
. CFG 30/11 L=6m
. CFG 30/11 L=9m
. CFG 40/16 L=12m
. CFG 40/16 L=15m
. CFG 40/16 L=18m

715+400

715+400

715+500

715+500




Graficzny postep robét "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakéw-Rabka Zdrdj na odcinku LubieA-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano
- w toku

Odhumusowanie

Wykop

Nasyp

Wzmocnienie podioza

DOOXOCXNON
IXOOOXCXXXCXXCXNAXCXXCXORXXNXINXCXNNN

716+800

716+800

OBIEKT NR. 6+7+8 715+500 - 716+073 ODCINEK C
warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu go AC
WMS 16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS ww*'
22P, gr. 13cm —
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5, ""\m r-_ m ‘ ’
gr. 20cm 1
warstwa kruszywa naturalnego stab. ‘;‘ T
mechanicznie, gr. 20 cm g
warstwa mrozoochronna/od: z s
kruszywa nat, gr 35cm §
gwozdziowanie skarp 5
. 298 CFG 30/11 L=3m
szt. 829 CFG 30/11 L=6m
szt. 959 CFG 30/11 L=9m
szt. 758 CFG 40/16 L=12m
szt. 327 CFG 40/16 L=15m
szt. 526 CFG 52/26 L=18m
szt. 394 CFG 52/26 L=21m
palisada kotwiona szt. 82 CFG 52/26 L=18m
715+500 715+600 715+700 715+800 715+900 716+000 716+100 716+200 716+300 716+400 7164500 716+600 716+700
KILOMETRAZ I I I I I I I I I I I I I
715+500 715+600 715+700 715+800 715+900 715+000 716+100 716+200 716+300 716+400 716+500 716+600 716+700
warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu go AC
WMS 16W, gr. 8cm -
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS v
22P, gr. 13cm
s ot
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5, "'K;i r-_ m | '
gr. 20cm [
warstwa kruszywa naturalnego stab. r
mechanicznie, gr. 20 cm <§(
warstwa mrozoochronnal/od: z o
kruszywa nat, gr 35cm <
gwozdziowanie skarp Q
% 329 s2t. CFG 30/11 L=3m
836 szt. CFG 30/11 L=6m
488 szt. CFG 30/11 L=9m
509 szt. CFG 40/16 L=12m
1175 szt. CFG 40/16 L=15m
382 szt. CFG 40/16 L=18m
1133 szt. CFG 52/26 L=21m
palisada kotwiona - 118 szt. mikropali CFG 52/26 L=18m
wykonano: 53 757 mb
OBIEKT NR. 6+7+8 715+500 - 716+073 ODCINEK C




Graficzny postep robét "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakow-Rabka Zdréj na odcinku Lubieri-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano
- w toku

Odhumusowanie

Wykop

POOOXXIXOOUKIKXOOAKIKXXIXKXOOOCHKIXOONIHKNNN XOOQOUIOODOOOIDOONNNNN

Nasyp

Wzmochnienie podioza

ODCINEK D
warstwa Scieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu go AC
WMS 16W, gr. 8cm
p z betonu go AC WMS
22P, gr. 13cm
p z kruszywa go 0/31,5, gr. <
20cm 2
warstwa kruszywa naturalnego stab. E
h gr.20cm <
warstwa mrozoochronnal/odsaczajaca z Qe
kruszywa nat, gr 35cm &
|gwozdzi ie skarp
szt. 90 CFG 30/11 L=3m 89 s2t. CFG 30/11 L=3m
szt. 711 CFG 30/11L=6m 199 szt. CFG 30/11L=4,5m
wykonano: 4506 mb 234 s2t. CFG 30/11L=6m
wykonano: 2 187 mb
- 71|s+soo 716|+900 717|+ooo 7177100 7177200 7177300 7177400 7177500 7177500 7177700 7177500 7177900 713I+ooo 718+100
KILOMETRAZ e e e e
716+800 716+900 717+100 717+400 717+500 717+600 717+700 717+900 718+100
warstwa scieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wiazaca z betonu go AC i
WMS 16W, gr. 8cm
p z betonu go AC WMS
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab. <
gr.20cm E
o g ssem | 0 e T T T S T T T
kruszywa nat, gr 35cm 2
gwozdziowanie skarp 5
OBIEKT 9 ODCINEK D




Graficzny postep robét "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakdw-Rabka Zdréj na odcinku Lubie-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano

- odebrano
- w toku

Odhumusowanie

Wykop

Nasyp

Wzm podioza

OBIEKT NR. 10+11 718+186 - 718+588

warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm

3zaca z betonu AC
WMS 16W, gr. 8cm
z betonu go AC WMS

EZP, gr. 13cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5, gr.

ODCINEK E

= - L L
e

20cm K
kruszywa go stab. =
&
gr.20 cm <
I g
z I3
kruszywa nat, gr 35cm 5
|gwozdziowanie skarp
79 s2t.CFG 30/11 L=3m
72 szt. CFG 30/11 L=3m / » 46 52t.CFG 30/11 L=3m 42 52¢.CFG 30/11 L=3m 153 52t.CFG 30/11 L=3m
219 szt. CFG 30/11 L=6m N
280 szt. CFG 30/11 L=6m = 120 szt. CFG 30/11 L=6m 116 s2t. CFG 30/11 L=6m 238 szt. CFG 30/11 L=6m
178 s2t.CFG 30/11 L=9m =
110 szt. CFG 30/11 L=9m 35 s2t. CFG 30/11 L=9m 19 s2t. CFG 30/11 1=9m 125 szt. CFG 30/111=7,5m
156 szt. CFG 40/16 L=12m =
172 szt. CFG 40/16 L=12m 1077 mb 942 mb 278 s2t.CFG 30/11 L=9m
116 s2t. CFG 40/16 L=15m 124 sat. CFG 40/16 L=15m 469 szt CFG 40/16 L=12m
g 83 szt. CFG 40/16 L=18m
718+200 718+300 718+400 718+500 718+600 718+700 718+800 718+900 719+000 719+100 719+200 719+300 719+400 719+500 719+600 719+700
5 | | | | | | | | | | | | | | | |
KILOMETRAZ T T T T T T T T T T T T T T T T
718+200 718+300 718+400 718+500 718+600 718+700 718+800 718+900 719+000 719+100 719+200 719+300 719+400 719+500 719+600 719+700
Sci SMA 11, gr. 4cm A
igzaca z betonu AC =ap
WMS 16W, gr. 8cm M .
podbudowa z betonu asfaltowego AC WNIS .U_JN(_.L.__\_L‘:\L\J/‘E/
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab. <
gr.20cm 2
p =]
z <
z
kruszywa nat, gr 35cm <
qwozdziowanie skarp I

78 s2t.CFG 30/11 L=3m
62 52t.CFG 30/11 L=4,5m

157 sat. CFG 30/11
209 szt. CFG 30/11 L=9m
wykonano: 3 258 mb

78 52¢.CFG 30/11 L=3m
180 s2t.CFG 30/11 L=6m
183 szt. CFG 30/11 L=9m
101 s7t. CFG 40/16 L=12m
wykonano: 4 161 mb

81 szt. CFG 30/11 L=3m
312 szt. CFG 30/11 L=6m
192 s2t.CFG 30/11 L=9m
218 52t.CFG 40/16 L=12m
109 szt. CFG 40/16 L=15m
wykonano: 7 545 mb

63 szt. CFG 30/11 L=3m

246 szt. CFG 30/11 L=6m
180 szt. CFG 30/11
180 szt. CFG 40/16
90 52¢.CFG 40/16 L=15m

244 szt.
460 szt.
462 szt
499 szt.
535 szt
200 szt. CFG 40/16 L=18m
516 szt. CFG 40/16 L=21m

OBIEKT NR. 10+11 718+186 - 718+588

ODCINEK E

36999 mb




Graficzny postep robét "Budowy drogi ekspresowej S7 Krakdw-Rabka Zdréj na odcinku Lubie-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano
- w toku

Odhumusowanie

Wykop

Nasyp

Wzm ie podioza

OBIEKT 14

ODCINEK F

warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm
i z betonu AC

- P A P

WMS 16W, gr. 8cm

z betonu
22P gr. 13cm
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5, gr.

90 AC WIS

“\'\I\UJVJ/LW B0 T T T N N
il M0 O T T TRV

20cm g
kruszywa go stab. z
icznie, gr. 20 cm <
z 2
kruszywa nat, gr 35cm %
qwozdziowanie skarp
100 s2t.CFG 30/11 L=3m
486 szt. CFG 30/11 L=6m
136 szt. CFG 30/11 L=9m
wykonano: 4281 mb
LI | |
. 719?300 719?900 720?000 720?100 710;200 720?300 720?400 720?500 720;500 720?700 720?300 720?900 721?000 721?100 7z1¢zloo
KILOMETRAZ T T T T T T T T T T T T T T T
719+800 719+900 720+000 720+100 720+200 720+300 720+400 720+500 720+600 720+700 720+800 720+900 721+000 721+100 00
SMA 11, gr. 4cm =
3zaca z betonu AC
WMS 16W, gr. 8cm
z betonu go AC WMS Kt 5
22P gr. 13cm
z kruszywa tamanego 0/31,5, gr.
ZDcm
kruszywa go stab. <
gr.20 cm §
z E
kruszywa nat, gr 35cm g
&

gwozdziowanie skarp

158 s2t.CFG 30/11 L=3m
231 szt. CFG 30/11 L:

118 szt. CFG 30/11 L=3m
=6m 561 szt. CFG 30/11 L=6m
wykonano: 3 465 mb

293 s2t.CFG 30/11
440 szt. CFG 40/1 m
586 s2t. CFG 40/16 L=15m ‘

OBIEKT 14 719+739 - 720+135 ODCINEK F
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