
Graficzny postep robót  "Budowy drogi ekspresowej S7 Kraków-Rabka Zdrój na odcinku Lubień-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano
- w toku

warstwa ścieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 
WMS 16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 
20cm  
warstwa kruszywa naturalnego stab. 
mechanicznie, gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna/odsączająca z 
kruszywa nat, gr 35cm

warstwa ścieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 
WMS 16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 
20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab. 
mechanicznie, gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna/odsączająca z 
kruszywa nat, gr 35cm
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Graficzny postep robót  "Budowy drogi ekspresowej S7 Kraków-Rabka Zdrój na odcinku Lubień-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano
- w toku

warstwa ścieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 
WMS 16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 
20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab. 
mechanicznie, gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna/odsączająca z 
kruszywa nat, gr 35cm
gwoździowanie skarp

warstwa ścieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 
WMS 16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 
20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab. 
mechanicznie, gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna/odsączająca z 
kruszywa nat, gr 35cm
gwoździowanie skarp
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714 + 187    -  715+500                 
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SWP2 SWP3 MOP Lubień SWP5

60 szt.  CFG 30/11 L=3m
85 szt.   CFG 30/11 L=6m
208 szt. CFG 30/11 L=9m
213 szt. CFG 40/16 L=12m
wykonano: 4635 mb

257 szt. CFG 30/11 L=3m
640 szt. CFG 30/11 L=6m 
539 szt. CFG 30/11 L=9m
529 szt. CFG 40/16 L=12m
250 szt. CFG 40/16 L=15m
250 szt. CFG 40/16 L=18m

169 szt. CFG 30/11 L=3m
113 szt. CFG 30/11 L=6m
103 szt. CFG 30/11 L=9m
360 szt. CFG 40/16 L=12m
492 szt. CFG 40/16 L=15m
140 szt. CFG 40/16 L=18m
248 szt. CFG 40/16 L=21m
1135 szt.CFG 52/26 L=24m
palisada kotwiona 70szt. CFG 52/26 L=18m 

121 CFG 30/11 L=3m
203 CFG 30/11 L=6m
405 CFG 30/11 L=9m
272 CFG 40/16 L=12m
wykonano: 4371 mb

305 szt. CFG 30/11 L=3m
633 szt. CFG 30/11 L=6m
663 szt. CFG 30/11 L=9m
910 szt. CFG 40/16 L=12m
482 szt. CFG 40/16 L=15m
321 szt. CFG 40/16 L=18m
Wykonano: 5361 mb



Graficzny postep robót  "Budowy drogi ekspresowej S7 Kraków-Rabka Zdrój na odcinku Lubień-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano
- w toku

warstwa ścieralna SMA 11, gr. 4cm                                                                                    716+073  - 716+906                                                                                    .
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 
WMS 16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, 
gr. 20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab. 
mechanicznie, gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna/odsączająca z 
kruszywa nat, gr 35cm
gwoździowanie skarp

715+500 716+800

715+500 716+800

warstwa ścieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 
WMS 16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, 
gr. 20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab. 
mechanicznie, gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna/odsączająca z 
kruszywa nat, gr 35cm
gwoździowanie skarp
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SWP7

329 szt. CFG 30/11 L=3m
836 szt. CFG 30/11 L=6m 
488 szt. CFG 30/11 L=9m
509 szt. CFG 40/16 L=12m
1175 szt. CFG 40/16 L=15m
382 szt. CFG 40/16 L=18m
1133 szt. CFG 52/26 L=21m
palisada kotwiona - 118 szt. mikropali CFG 52/26 L=18m 

szt. 298 CFG 30/11 L=3m
szt. 829 CFG 30/11 L=6m
szt. 959 CFG 30/11 L=9m
szt. 758 CFG 40/16 L=12m
szt. 327 CFG 40/16 L=15m
szt. 526 CFG 52/26 L=18m
szt. 394 CFG 52/26 L=21m
palisada kotwiona szt. 82 CFG 52/26 L=18m



Graficzny postep robót  "Budowy drogi ekspresowej S7 Kraków-Rabka Zdrój na odcinku Lubień-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano
- w toku

warstwa ścieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 
WMS 16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 
20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab. 
mechanicznie, gr. 20 cm     
warstwa mrozoochronna/odsączająca z 
kruszywa nat, gr 35cm
gwoździowanie skarp

warstwa ścieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 
WMS 16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 
20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab. 
mechanicznie, gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna/odsączająca z 
kruszywa nat, gr 35cm
gwoździowanie skarp
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717+200

716+800

716+900

716+900 717+200

717+300

717+300

717+500 717+600 717+700

KILOMETRAŻ
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716 + 905 - 718 + 186

szt. 90 CFG 30/11 L=3m
szt. 711 CFG 30/11 L=6m
wykonano: 4506 mb

89 szt. CFG 30/11 L=3m
199 szt. CFG 30/11 L=4,5m
234 szt. CFG 30/11 L=6m
wykonano: 2 187 mb



Graficzny postep robót  "Budowy drogi ekspresowej S7 Kraków-Rabka Zdrój na odcinku Lubień-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano
- w toku

warstwa ścieralna SMA 11, gr. 4cm                                                                                                                                                           718+588 - 719+739                                                                                                                                                              
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 
WMS 16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 
20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab. 
mechanicznie, gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna/odsączająca z 
kruszywa nat, gr 35cm
gwoździowanie skarp

719+100

719+600

warstwa ścieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 
WMS 16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 
20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab. 
mechanicznie, gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna/odsączająca z 
kruszywa nat, gr 35cm
gwoździowanie skarp SWL18
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OBIEKT NR. 10+11  718+186 - 718+588 ODCINEK E
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SWP13 SWP16 SWP17 SWP19

78 szt.CFG 30/11 L=3m
62 szt.CFG 30/11 L=4,5m
157 szt. CFG 30/11 L=6m
209 szt. CFG 30/11 L=9m
wykonano: 3 258 mb

78 szt.CFG 30/11 L=3m
180 szt.CFG 30/11 L=6m
183 szt. CFG 30/11 L=9m
101 szt. CFG 40/16 L=12m
wykonano: 4 161 mb

81 szt. CFG 30/11 L=3m
312 szt. CFG 30/11 L=6m
192 szt.CFG 30/11 L=9m
218 szt.CFG 40/16 L=12m
109 szt. CFG 40/16 L=15m
wykonano: 7 545 mb

63 szt. CFG 30/11 L=3m
246 szt. CFG 30/11 L=6m
180 szt. CFG 30/11 L=9m
180 szt. CFG 40/16 L=12m
90 szt.CFG 40/16 L=15m

244 szt. CFG 30/11 L=3m
460 szt. CFG 30/11 L=6m
462 szt. CFG 30/11 L=9m
499 szt. CFG 40/16 L=12m
535 szt. CFG 40/16 L=15m
200 szt. CFG 40/16 L=18m
516 szt. CFG 40/16 L=21m

72 szt. CFG 30/11 L=3m 
280 szt. CFG 30/11 L=6m
110 szt. CFG 30/11 L=9m
172 szt. CFG 40/16 L=12m
116 szt. CFG 40/16 L=15m

79 szt.CFG 30/11 L=3m
219 szt. CFG 30/11 L=6m
178 szt.CFG 30/11 L=9m
156 szt. CFG 40/16 L=12m
124 szt. CFG 40/16 L=15m
83 szt. CFG 40/16 L=18m

46 szt.CFG 30/11 L=3m
120 szt. CFG 30/11 L=6m
35 szt.  CFG 30/11 L=9m
wykonano: 1077 mb

42 szt.CFG 30/11 L=3m
116 szt. CFG 30/11 L=6m
19 szt. CFG 30/11 L=9m
wykonano: 942 mb

153 szt.CFG 30/11 L=3m
238 szt. CFG 30/11 L=6m
125 szt. CFG 30/11 L=7,5m
278 szt.CFG 30/11 L=9m
469 szt. CFG 40/16 L=12m



Graficzny postep robót  "Budowy drogi ekspresowej S7 Kraków-Rabka Zdrój na odcinku Lubień-Naprawa, od km 713+580 do km 721+170"

- wykonano
- odebrano
- w toku

warstwa ścieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 
WMS 16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 
20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab. 
mechanicznie, gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna/odsączająca z 
kruszywa nat, gr 35cm
gwoździowanie skarp

warstwa ścieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 
WMS 16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 
22P, gr. 13cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 
20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab. 
mechanicznie, gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna/odsączająca z 
kruszywa nat, gr 35cm
gwoździowanie skarp
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ODCINEK F

                                                                                                                                                                 720 + 135 - 721 + 170                                                                                                                                                                         
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OBIEKT 14  719+739 - 720+135

SWL21

720 + 135 - 721 + 170
720+200

721+000

SWP22

158 szt.CFG 30/11 L=3m 
231 szt. CFG 30/11 L=6m 
293 szt.CFG 30/11 L=9m

440 szt. CFG 40/16 L=12m 
586 szt. CFG 40/16 L=15m 

wykonano: 20 625mb

OBIEKT 14  719+739 - 720+135

Odhumusowanie
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720+400 720+700

118 szt. CFG 30/11 L=3m
561 szt. CFG 30/11 L=6m
wykonano: 3 465 mb

100 szt.CFG 30/11 L=3m
486 szt. CFG 30/11 L=6m
136 szt. CFG 30/11 L=9m
wykonano: 4281 mb


	ODC A
	ODC B
	ODC C
	ODC D
	ODC E
	ODC F

