
antykorozja betonu

ekrany

bariery ochronne

balustrady

odwodnienie

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe

krawężniki

`

antykorozja betonu

ekrany

bariery ochronne

balustrady

odwodnienie

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe

krawężniki

- w toku

- wykonano

- odebrano

ASFALT LANY

ASFALT LANY

potok Tenczynka

Obiekt nr 4

1P 2P 3P
4P

5P

potok Tenczynka

1L 2L
3L 4L

5L

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT













- w toku
- wykonano
- odebrano

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT
Obiekt nr 12a

1 2

pzaborowski
Wielokąt

pzaborowski
Wielokąt

pzaborowski
Prostokąt



- w toku
- wykonano
- odebrano

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT

Obiekt nr 13

1
2 3

Wykonane w maju:
kapy chodnikowe na dojazdach do 
podpory 1,3

pzaborowski
Prostokąt

pzaborowski
Pisanie
KAPY CHODNIKOWE NA DOJAZDACH



- w toku
- wykonano
- odebrano

`

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT

Obiekt nr 14

1L

Pale FRANKI NG
Wykonano: 20szt

Pozostało: 0szt

`

1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P

Pale FRANKI NG
Wykonano: 20szt

Pozostało: 0szt
Pale FRANKI NG
Wykonano: 20szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 20szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24szt

Pozostało: 0szt

2L 3L 4L 5L 6L 7L 8L 9L

Pale FRANKI NG
Wykonano: 28szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 32szt
Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 20szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 20szt

Pozostało: 0sztPale FRANKI NG
Wykonano: 28szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 32szt
Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24 szt

Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24szt
Pozostało: 0 szt

Wykonano w maju:
płyty przejściowe w osi 9L+P
dylatacje w osi 1L+P

W toku w maju:
zasypka przyczółka w osi 1 - 50%

pzaborowski
Prostokąt

pzaborowski
Prostokąt

pzaborowski
Prostokąt

pzaborowski
Prostokąt

pzaborowski
Prostokąt




