GRAFICZNY POSTEP ROBOT
Obiekt nr 4

antykorozja betonu
ekrany

bariery ochronne
balustrady
odwodnienie
nawierzchnia jezdni
nawierzchnia chodnika
izolacja z papy

kapy chodnikowe
krawezniki

a

potok Tenczynka

antykorozja betonu
ekrany

bariery ochronne
balustrady
odwodnienie
nawierzchnia jezdni
nawierzchnia chodnika
izolacja z papy
kapy chodnikowe
krawezniki

potok Tenczynka

I - w toku

- wykonano

I - odebrano



GRAFICZNY POSTEP ROBOT
Obiekt nr 6,7,8
B,
_::Jebrano
1P 2P 6P 7P 8P 9p 10P

Pale FRANKI NG
Wykonano: 47szt
Pozostato: Oszt

Pale FRANKI NG Pale FRANKI NG Pale FRANKI NG Pale FRANKI NG
Wykonano: 28szt Wykonano: 26szt Wykonano: 28szt Wykonano: 26szt
Pozostato:0 szt Pozostato: Oszt Pozostato: Oszt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 28szt
Pozostato: Oszt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24szt
Pozostato: Oszt

Pale FRANKI NG Pale FRANKI NG
Pozostato: Oszt

Wykonano: 24szt
Pozostato: Oszt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 27szt  Wykonano: 28szt
Pozostato: Oszt Pozostato: 0 szt

oL 10L

1L 2L 3L

papa
kapy

Pale FRANKI NG Pale FRANKI NG

Pale FRANKI NG
Wykonano: 27szt
Pozostato: Oszt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 30szt
Pozostato: Oszt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 30szt
Pozostato: Oszt

Wykonano: 30szt

Wykonano: 34szt
Pozostato: Oszt

Pozostato: Oszt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 30szt
Pozostato: Oszt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 26szt
Pozostato: Oszt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 26szt
Pozostato: Oszt

Pale FRANKING  Pale FRANKI NG

Wykonano: 27szt  Wykonano: 30szt
Pozostato: Oszt Pozostato: Oszt



GRAFICZNY POSTEP ROBOT

Obiekt nr 9
antykorozja betonu ﬁ
ekrany
bariery ochronne
balustrady
hydroizolacja z papy
odwodnienie

nawierzchnia jezdni
"awierzchnia chodnika
izolacja z papy

kapy chodnikowe
krawezniki

asfalt twardolany

Pale FRANKI o$ 4L
Wykonano: 28 szt
Pozostato: 0 szt

Pale FRANKI o$ 2L
Wykonano: 36szt Pale FRANKI os$ 3L

Pozostato: 0 szt Wykonano: 36 szt
Pale FRANKI o$ 1L

Pozostato: 0 szt
Wykonano: 50 szt
Pozostato: 0 szt

antykorozja betonu
ekrany

bariery ochronne

balustrady

hydroizolacja z papy

oodwodnienie

nawierzchnia jezdni

rawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe

asfalt twardolany

krawezniki
2p 3P iy
1~ -
Pale FRANKI o$ 4P
Pale FRANKI o$ 1P V\;’ykon:r}oi 36 stzt
Wykonano: 40 szt ozostato: 0 sz
Pozostato: 0 szt
; Pale FRANKI o$ 3P
Pale FRANKI os$ 2P Wykonano: 36 szt
Wykonano: 36 szt Pozostato: 0 szt
I - w toku Pozostato: 0 szt

- wykonano

I - odebrano



GRAFICZNY POSTEP ROBOT
Obiekt nr 9a

antykorozja betonu

bariery ochronne
balustrady
hydroizolacja z papy
odwodnienie
nawierzchnia jezdni
nawierzchnia chodnika
izolacja z papy
kapy chodnikowe  100,00%
krawezniki  100,00%

dylatacja -
odebrana

dylatacja -
odebrana

papa pod kapy - odebrana

Pale FRANKI 0§ 1 Pale FRANKI os$ 2 Pale FRANKI 05 3
Wykonano: 12 szt Wykonano: 9 szt Wykonano: 9 szt
Pozostato: O szt Pozostafo: 0 szt Pozostato: 0 szt

Pale FRANKI o$ 4
Wykonano: 30 szt
Pozostato: O szt

P - w toku

- wykonano

I - occbrano



GRAFICZNY POSTEP ROBOT
Obiekt nr 10,11

1L 2L 3L H3L 4L HaL 5L H5L 6L H6L

Pale FRANKI NG
Wykonano: 36szt
Pozostato: Oszt

Pale FRANKI NG

Wykonano: 49szt Pale FRANKI NG
Pozostato: Oszt Wykonano: 35szt
Pozostato: Oszt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 38szt
Pozostato: Oszt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 35szt
Pozostato: Oszt

Wykonano: 42szt

Pozostato: Oszt Wykonano: 38szt

C

Pale FRANKI NG
Wykonano: 36szt
Pale FRANKI NG Pozostato: Oszt
Wykonano: 35szt

Pozostato: Oszt

1P 2p
Pale FRANKI NG m

Pale FRANKI NG
Wykonano: 31szt VF\./aIIf FRAN.K;;\th Pale FRANKI NG Pale FRANKI NG
Pozostato: Oszt ykonano: 5.1sz Wykonano: 36szt Wykonano: 36szt

Pozostato: Oszt
_ - w toku Pozostato: Oszt Pozostato: Oszt
- wykonano

I - odebrano

Wykonano: 49szt
Pozostato: Oszt



GRAFICZNY POSTEP ROBOT
Obiekt nr 12

nawierzchnia na chodnikach

Odebrano asfalt lany ebrano
kapy na dojazdac eriery GE e na dojazdach

asfalt twardolany

1 2 3 4

I - o

- wykonano

N - odebrano



GRAFICZNY POSTEP ROBOT

Obiekt nr 12a

I N e . =
puwe=s l/l(l,

PR - w toku

- wykonano

B - odebrano



GRAFICZNY POSTEP ROBOT

kapy chodnikowe na dojazdach do
podpory 1,3

Obiekt nr 13

N ]

I - w toku

- wykonano

I - odebrano

3

ANTYKOROZJA
BARIERY ENERGOCHLONNE




GRAFICZNY POSTEP ROBOT
Obiekt nr 14
antykorozja betonu
bariery ochronne |

balustrady
hydroizolacja z papy
odwodnienie
nawierzchnia iezdni ASFALTUANY
nawierzchnia chodnika
izolacja z papy
kapy chodnikowe
krawezniki

Pale FRANKI NG
Wykonano: 20szt
Pozostato: Oszt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24szt
Pale FRANKI NG Pozostato: Oszt

Pale FRANKI NG Wykonano: 20szt

Pale FRANKI NG Pozostato: Oszt
Wyk 1 24szt
Wykonano: 24szt ykonano: 2%z

Pozostato: Oszt
Pozostato: 0 szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 20szt
Pozostato: Oszt
Pale FRANKI NG
Wykonano: 28szt
Pozostato: Oszt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 32szt

Pozostato: 0 szt
bariery ochronne |

antykorozja betonu

balustrady
hydroizolacja z papy
odwodnienie
nawierzchnia iezdni
nawierzchnia chodnika
izolacja z papy
kapy chodnikowe
krawezniki

Pale FRANKI NG

Wykonano: 20szt Pale FRANKI NG

Pozostato: Oszt Wykonano: 20szt
Pozostato: Oszt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24szt
Pale FRANKI NG Pozostato: Oszt

Pale FRANKI NG Wykonano: 20szt
Pale FRANKI NG Pale FRANKI NG Pale FRANKI NG Wykonano: 24szt Pozostato: Oszt
Wykonano: 28szt Wykonano: 32szt Wykonano: 24 szt Pozostato: Oszt
P - w toku Pozostato: Oszt Pozostato: 0 szt Pozostato: 0 szt

- wykonano

_- odebrano



