
antykorozja betonu

ekrany

bariery ochronne

balustrady

odwodnienie

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe

krawężniki

antykorozja betonu

ekrany

bariery ochronne

balustrady

odwodnienie

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe

krawężniki

ASFALT LANY

ASFALT LANY

- w toku

- wykonano

- odebrano

potok Tenczynka 

Obiekt nr 4 

1P 2P 
3P 

4P 
5P 

potok Tenczynka 

1L 
2L 3L 4L 

5L 

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT 



- w toku

- wykonano

- odebrano

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

papa
kapy

1L 2L 3L 
4L 5L 6L 7L 8L 9L 10L 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 27szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 27szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 30szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 34szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 30szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 30szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 30szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 26szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 26szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 30szt 

Pozostało: 0szt 

1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P 10P 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 27szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 47szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 26szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 28szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 26szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 28szt 

Pozostało:0 szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 28szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 24szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 24szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 28szt 
Pozostało: 0 szt 

Obiekt nr 6,7,8 

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT 



antykorozja betonu

ekrany
bariery ochronne

balustrady

hydroizolacja z papy

odwodnienie

nawierzchnia jezdni asfalt twardolany

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe

krawężniki

3P-4P

antykorozja betonu

ekrany

bariery ochronne

balustrady

hydroizolacja z papy
odwodnienie

nawierzchnia jezdni asfalt twardolany

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe

krawężniki

- w toku
- wykonano
- odebrano

Umocnienia stożków

Umocnienia stożków

          

1L 
2L 

3L 
4L 

      

1P 
2P 

3P 4P 

Obiekt nr 9 

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT 

Pale FRANKI oś 4L 
Wykonano: 28 szt 

Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI oś 3L 
Wykonano: 36 szt 

Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI oś 4P 
Wykonano: 36 szt 

Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI oś 1L 
Wykonano: 50 szt 

Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI oś 1P 
Wykonano: 40 szt 

Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI oś 2L 
Wykonano: 36szt 
Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI oś 2P 
Wykonano: 36 szt 

Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI oś 3P 
Wykonano: 36 szt 

Pozostało: 0 szt 



antykorozja betonu

bariery ochronne

balustrady

hydroizolacja z papy

odwodnienie

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe 100,00%

krawężniki 100,00%

- w toku

- wykonano

- odebrano

1 

Obiekt nr 9a 

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT 

2 3 4 

Pale FRANKI oś 1 
Wykonano: 12 szt 

Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI oś 2 
Wykonano: 9 szt 
Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI oś 3 
Wykonano: 9 szt 
Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI oś 4 
Wykonano: 30 szt 

Pozostało: 0 szt 

dylatacja - 
odebrana 

dylatacja - 
odebrana 

papa pod kapy - odebrana 



antykorozja betonu

ekrany

bariery ochronne

balustrady

hydroizolacja z papy

odwodnienie

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe

krawężniki

1

1

1

1

0,75

1

1

1

1

antykorozja betonu

ekrany

bariery ochronne

balustrady

hydroizolacja z papy

odwodnienie

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe

krawężniki

- w toku
- wykonano
- odebrano

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT 
Obiekt nr 10,11 

1L 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 36szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 36szt 

Pozostało: 0szt 

7L 
3L 4L 

6L 5L 
2L 

1P 6P 5P 4P 3P 2P 7P 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 38szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 35szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 36szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 49szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 49szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 31szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 35szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 35szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 31szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 38szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 42szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 36szt 

Pozostało: 0szt 

                                                          

                                                          

                                                          

H6L 

     
                                                               

H5L H4L 

                                                               

H3L 

                                                               

H2L H1L 

H5P H4P H3P H2P H1P 

                                                               
                                                               

                                                               
                                                               

H6P 



- w toku

- wykonano

- odebrano

Obiekt nr 12 
GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT 

asfalt twardolany 

Odebrano 
kapy na dojazdach 

Odebrano 
kapy na dojazdach 

bariery ochronne 

asfalt lany 

nawierzchnia na chodnikach 



- w toku

- wykonano

- odebrano

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT 

Obiekt nr 12a 

1 2 



ANTYKOROZJA

BARIERY ENERGOCHŁONNE

- w toku

- wykonano

- odebrano

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT 

Obiekt nr 13 

1 
2 3 

kapy chodnikowe na dojazdach do 
podpory 1,3 



antykorozja betonu
bariery ochronne
balustrady
hydroizolacja z papy
odwodnienie
nawierzchnia jezdni
nawierzchnia chodnika
izolacja z papy
kapy chodnikowe

krawężniki

antykorozja betonu
bariery ochronne
balustrady
hydroizolacja z papy
odwodnienie
nawierzchnia jezdni
nawierzchnia chodnika
izolacja z papy
kapy chodnikowe

krawężniki

- w toku
- wykonano
- odebrano

ASFALT LANY

ASFALT LANY

` 

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT 

Obiekt nr 14 

1L 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 20szt 

Pozostało: 0szt 

` 

1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 20szt 

Pozostało: 0szt 
Pale FRANKI NG 
Wykonano: 20szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 20szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 24szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 24szt 

Pozostało: 0szt 

2L 3L 4L 5L 6L 7L 8L 9L 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 28szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 32szt 
Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 24szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 20szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 24szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 20szt 

Pozostało: 0szt Pale FRANKI NG 
Wykonano: 28szt 

Pozostało: 0szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 32szt 
Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 24 szt 

Pozostało: 0 szt 

Pale FRANKI NG 
Wykonano: 24szt 
Pozostało: 0 szt 


