
antykorozja betonu

ekrany

bariery ochronne

balustrady

odwodnienie

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe

krawężniki

antykorozja betonu

ekrany

bariery ochronne

balustrady

odwodnienie

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe

krawężniki

ASFALT LANY

ASFALT LANY

- w toku

- wykonano

- odebrano

potok Tenczynka

Obiekt nr 4

1P 2P
3P

4P
5P

potok Tenczynka

1L
2L 3L 4L

5L

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT



- w toku

- wykonano

- odebrano

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

papa

kapy

1L 2L 3L
4L 5L 6L 7L 8L 9L 10L

Pale FRANKI NG
Wykonano: 27szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 27szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 30szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 34szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 30szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 30szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 30szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 26szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 26szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 30szt

Pozostało: 0szt

1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P 10P

Pale FRANKI NG
Wykonano: 27szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 47szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 26szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 28szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 26szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 28szt

Pozostało:0 szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 28szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 28szt
Pozostało: 0 szt

Obiekt nr 6,7,8

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT



antykorozja betonu

ekrany

bariery ochronne

balustrady

hydroizolacja z papy

odwodnienie

nawierzchnia jezdni asfalt twardolany

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe

krawężniki

3P-4P

antykorozja betonu

ekrany

bariery ochronne

balustrady

hydroizolacja z papy

odwodnienie

nawierzchnia jezdni asfalt twardolany

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe

krawężniki

- w toku
- wykonano
- odebrano

Umocnienia stożków

Umocnienia stożków

1L
2L

3L
4L

1P
2P

3P 4P

Obiekt nr 9

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT

Pale FRANKI oś 4L
Wykonano: 28 szt

Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI oś 3L
Wykonano: 36 szt

Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI oś 4P
Wykonano: 36 szt

Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI oś 1L
Wykonano: 50 szt

Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI oś 1P
Wykonano: 40 szt

Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI oś 2L
Wykonano: 36szt
Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI oś 2P
Wykonano: 36 szt

Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI oś 3P
Wykonano: 36 szt

Pozostało: 0 szt



antykorozja betonu

bariery ochronne

balustrady

hydroizolacja z papy

odwodnienie

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe 100,00%

krawężniki 100,00%

- w toku

- wykonano

- odebrano

1

Obiekt nr 9a

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT

2 3 4

Pale FRANKI oś 1
Wykonano: 12 szt

Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI oś 2
Wykonano: 9 szt
Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI oś 3
Wykonano: 9 szt
Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI oś 4
Wykonano: 30 szt

Pozostało: 0 szt

dylatacja -
odebrana

dylatacja -
odebrana

papa pod kapy - odebrana



antykorozja betonu

ekrany

bariery ochronne

balustrady

hydroizolacja z papy

odwodnienie

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe

krawężniki

1

1

1

1

0,75

1

1

1

1

antykorozja betonu

ekrany

bariery ochronne

balustrady

hydroizolacja z papy

odwodnienie

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia chodnika

izolacja z papy

kapy chodnikowe

krawężniki

- w toku
- wykonano
- odebrano

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT
Obiekt nr 10,11

1L

Pale FRANKI NG
Wykonano: 36szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 36szt

Pozostało: 0szt

7L
3L 4L

6L5L
2L

1P 6P5P4P3P2P 7P

Pale FRANKI NG
Wykonano: 38szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 35szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 36szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 49szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 49szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 31szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 35szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 35szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 31szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 38szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 42szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 36szt

Pozostało: 0szt

H6LH5LH4LH3LH2LH1L

H5PH4PH3PH2PH1P
H6P



- w toku

- wykonano

- odebrano

Obiekt nr 12
GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT

asfalt twardolany

Odebrano
kapy na dojazdach

Odebrano
kapy na dojazdach

bariery ochronne

asfalt lany

nawierzchnia na chodnikach



- w toku

- wykonano

- odebrano

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT

Obiekt nr 12a

1 2



ANTYKOROZJA

BARIERY ENERGOCHŁONNE

- w toku

- wykonano

- odebrano

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT

Obiekt nr 13

1
2 3

kapy chodnikowe na dojazdach do 
podpory 1,3



antykorozja betonu
bariery ochronne
balustrady
hydroizolacja z papy
odwodnienie
nawierzchnia jezdni
nawierzchnia chodnika
izolacja z papy
kapy chodnikowe
krawężniki

antykorozja betonu
bariery ochronne
balustrady
hydroizolacja z papy
odwodnienie
nawierzchnia jezdni
nawierzchnia chodnika
izolacja z papy
kapy chodnikowe
krawężniki

- w toku
- wykonano
- odebrano

ASFALT LANY

ASFALT LANY

`

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT

Obiekt nr 14

1L

Pale FRANKI NG
Wykonano: 20szt

Pozostało: 0szt

`

1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P

Pale FRANKI NG
Wykonano: 20szt

Pozostało: 0szt
Pale FRANKI NG
Wykonano: 20szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 20szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24szt

Pozostało: 0szt

2L 3L 4L 5L 6L 7L 8L 9L

Pale FRANKI NG
Wykonano: 28szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 32szt
Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 20szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 20szt

Pozostało: 0sztPale FRANKI NG
Wykonano: 28szt

Pozostało: 0szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 32szt
Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24 szt

Pozostało: 0 szt

Pale FRANKI NG
Wykonano: 24szt
Pozostało: 0 szt


